
绩效监控报告

项目名称：防火经费

项目单位：陵川县文化和旅游局本级

主管部门：陵川县文化和旅游局-073

2022年09月

跟踪结论

送戏下乡经费项目跟踪开展时间为 2022-01-01 至 2022-09-30,跟踪结论为项目执行情况基本正常,通过及时纠偏预计能够合理保证绩效目标的实现,其中完成较好指标为: 1.项目完成及时率(%),2.完成送戏下乡任务,3.巩固和推动群众文化发展,4.群众文化活动民众参与度(%),5.群众满意度(%),6.考核质量达标率(%),7.补助发放标准(元)

目录

绩效监控报告	
一、项目基本信息	
(一) 项目概况	
(二) 立项依据	
(三) 项目设立的必要性	
(四) 项目起止时间	
(五) 项目实施计划	
(六) 预算执行情况	
二、项目绩效目标实现程度	
(一) 年度总体目标	
(二) 产出指标	
(三) 效益和满意度指标	
三、延伸监控情况	
四、 监控总体结果	
(一) 监控总体结论	
1. 项目监控时段进展	
(二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因	
(三) 整改措施和建议	
五、 未来实施期中可能出现的问题及建议	
(一) 可能会出现的问题及偏差	
(二) 原因分析	
(三) 改进建议	

一、项目基本信息

（一）项目概况

完成马圪当乡塔题掌村防火任务

（二）立项依据

县政府防火分配

（三）项目设立的必要性

强化森林防火责任意识，加强森林防火管控力度。

（四）项目起止时间

2022-01-01 至 2022-12-31

（五）项目实施计划

从3月1日开始，至5月31日结束，做好森林防火特险期防控工作。

(六) 预算执行情况

年度资金（万元）	年初预算数	到位数	到位率 (到位数/年初预算数)	监控支付数	监控期支付率	监控期执行数 (用在项目上的实际数)	执行率 (执行数/年初预算数)	全年预计 执行数
年度资金总额：	1	1	100	1	100	1	100	1
中央财政资金								
省级财政资金								
市级财政资金								
县级财政资金	1	1	100	1	100	1	100	1
其他资金								

二、项目绩效目标实现程度

（一）年度总体目标

从3月1日开始，至5月31日结束，做好森林防火特险期防控工作。

(二) 产出指标

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
数量指标	完成防火任务数	1个	1个	1个	1个							确定能
质量指标	火灾发生率	0	0	0	0							确定能
时效指标	事情响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟							确定能
成本指标												确定能

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他			原因说明
经济效益													
社会效益	减少森林火灾的发生率	减少	完成	完成	100%							确定能	
生态效益													
可持续影响指标													
服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	=95%	=95%	95%							确定能	

(三) 效益和满意度指标

三、延伸监控情况

内容	执行情况	存在问题及隐患	原因
工程招标			
监理和验收			
信息公示			
资产管理			
会计核算			
政府采购			

四、监控总体结果

（一）监控总体结论

1. 项目监控时段进展

正常

2. 年度完成情况

确定能

（二）预算执行和绩效目标出现偏差综合原因

无

（三）整改措施和建议

无

五、未来实施期中可能出现的问题及建议

无

