

陵川县人民政府文件

陵政发〔2021〕8号

陵川县人民政府 关于印发2021年政府工作报告目标任务 责任分解的通知

各乡镇人民政府,县直及驻县各单位:

《2021年〈政府工作报告〉目标任务责任分解》已经县第十七届人民政府第1次常务会议研究通过,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。

陵川县人民政府

2021年4月22日

(此件公开发布)

2021 年《政府工作报告》目标任务责任分解

一、县长王丽牵头抓总的工作

全面负责各项工作的完成

1. 深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯彻落实到政府工作的全过程和各方面。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:2021 年全年推进)

2. 立足“两个大局”,心怀“国之大者”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:2021 年全年推进)

3. 持续加强政府自身建设,不断提高适应时代发展的政治能力、战略眼光和专业水平,做到打铁先要自身硬。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:2021 年全年推进)

4. 深入开展党史学习教育,不折不扣执行党中央、国务院大政方针和省市县委决策部署,以实际行动诠释对党绝对忠诚。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府

班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人；完成时限：2021 年全年推进）

5. 深入贯彻习近平法治思想，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，把政府工作全面纳入法治轨道。自觉接受人大法定监督和政协民主监督，主动接受群众和舆论监督。（责任单位：县政府及县直各单位、各乡镇人民政府；责任人：县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人；完成时限：2021 年全年推进）

6. 把严的主基调长期坚持下去，坚决扛好全面从严治党政治责任。锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，聚焦国企国资、能源、金融、人防、民生等重点领域，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。（责任单位：县政府及县直各单位、各乡镇人民政府；责任人：县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人；完成时限：2021 年全年推进）

7. 打造有为政府。解放思想探新路，改革开放再出发，敢于跳起来摸高，善于跑起来赶超，有条件的抓紧干成、没条件的千方百计创造条件干成，在担当作为、攻坚克难中比贡献、比业绩。（责任单位：县政府及县直各单位、各乡镇人民政府；责任人：县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人；完成时限：2021 年全年推进）

8. 打造实干政府。求真务实抓工作，雷厉风行抓工作，深入一线抓工作，靠前指挥抓工作，闭环管理抓工作，在实干中凝聚发展

合力、抢占发展先机,把各项工作落到实处、抓出实效、干出实绩。
(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子
成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:2021 年全
年推进)

9. 打造高效政府。始终秉承“朝受命、夕饮冰,昼无为、夜难寐”的工作理念,一天当作两天用、两步并作一步走,用我们的“辛苦指数”,换取人民群众的“幸福指数”和经济社会的“发展增速”。
(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子
成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:2021 年全
年推进)

10. 打造服务政府。用心用情用力解决好老百姓的操心事、烦心事、揪心事,把民生“难点”转变为工作“重点”;坚持把企业当作“掌中宝”“心头肉”,做到“有事服务、无事不扰”,把企业“呼声”变成热烈掌声。
(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子
成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:2021 年全
年推进)

二、县委常委、常务副县长毋胜利负责的工作

(一)县委编办牵头的工作

1. 推进事业单位改革。(责任领导:王志军;分管领导:崔佳;责任科室:业务科;责任人:王翔海;完成时限:2021 年 6 月 30 日)

2. 深化综合执法体制改革。(责任领导:王志军;分管领导:师跃亮;责任科室:业务科;责任人:崔佳;完成时限:2021 年 6 月 30 日)

(二)县生态文化旅游示范区管委会牵头的工作

1. 坚持改革为要、项目为王、要素为先,率先解放思想,大胆先行先试,努力把生态文化旅游示范区打造成为全县转型的主战场、改革的试验田、创新的大平台。(责任领导:赵兴顺;分管领导:鲍永庆、高新亮、胡保金;责任科室:经济和建设部、招商引资部、行政审批局、综合执法局、综合办公室;责任人:杨海忠、靳秀峰、任利平、王建伟、李文军;完成时限:2021 年全年推进)

2. 深化“三化三制”改革,搭建投融资和服务平台。(责任领导:赵兴顺;分管领导:鲍永庆、胡保金;责任科室:经济和建设部、综合办公室;责任人:杨海忠、李文军;完成时限:2021 年全年推进)

3. 坚持生态优先、保护开发,加强特色风貌、用地审批、建设行为管控。(责任领导:赵兴顺;分管领导:鲍永庆、高新亮;责任科室:行政审批局、综合执法局;责任人:任利平、王建伟;完成时限:2021 年全年推进)

4. 滚动实施“三个一批”,开工建设七彩太行、水墨兰亭高端民宿等项目,引进 2 个 5000 万元以上的特色项目。(责任领导:赵兴顺;分管领导:鲍永庆;责任科室:经济和建设部、招商引资部;责任人:杨海忠、靳秀峰;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

5. 完成总规、环评批复,启动区域控制性详规编制,协调推进国家级全域旅游示范县创建和王莽岭景区整治提升。(责任领导:赵兴顺;分管领导:鲍永庆、胡保金;责任科室:经济和建设部、综合办公室;责任人:杨海忠、李文军;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

(三)县发改局牵头的工作

1. 地区生产总值增长 12%以上。(责任领导:肖新德;分管领导:李赛铁;责任科室:综合股;责任人:张宇慧;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 固定资产投资增长 11.3%以上。(责任领导:肖新德;分管领导:李赛铁;责任科室:重点办;责任人:温亚川;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

3. 资源节约等约束性指标,控制在省市下达的指标内。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎;责任科室:能源股;责任人:王杰;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

4. 建成苏村、关岭山、司家河三座煤矿智能化采掘工作面。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎;责任科室:能源股;责任人:王杰;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

5. 推动中电投风电和大唐光伏两个新能源项目全面达产达效。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎;责任科室:能源股;责任人:王杰;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

6. 建设“标准厂房”2.5 万平方米以上。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎、李赛铁、段永革;责任科室:投资股、工交股、农业粮食股;责任人:韩强、侯杨勇、侯雅丽;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

主要协同配合单位:县工信局、礼义镇人民政府、平城镇人民政府、县农投公司

7. 加强项目谋划、储备和争取力度,力争成功申报项目 50 个

以上,争取资金5亿元。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎、李赛铁、段永革;责任科室:投资股、工交股、农业粮食股、社会股;责任人:韩强、侯杨勇、侯雅丽、赵向东;完成时限:2021年12月31日)

主要协同配合单位:县示范区管委会、县自然资源局、县行政审批局、县财政局、县教育局、县工信局、县人社局、县文旅局、县住建局、县交通局、县水务局、县农业农村局、县卫体局、县林业局、生态环境局陵川分局、县旅游中心、县农开中心、县城管执法队、县大数据中心、县国投公司、县农投公司

8. 完善重点项目电力配套设施,推动晋城东500千伏输变电工程投入运行。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎;责任科室:能源股;责任人:王杰;完成时限:2021年12月31日)

主要协同配合单位:国网陵川供电公司

9. 强化项目服务保障,对时间紧、任务重、协调难度大的项目,采取“指挥部+项目公司”或工作专班方式强力推进,为项目建设保驾护航。(责任领导:肖新德;分管领导:李赛铁;责任科室:重点办;责任人:温亚川;完成时限:2021年12月31日)

10. 推进清洁取暖改造。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎;责任科室:工交股;责任人:侯杨勇;完成时限:2021年12月31日)

11. 完成南炉河和申家沟两个村采煤沉陷区治理搬迁。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎;责任科室:工交股;责任人:侯杨勇;完成时限:2021年12月31日)

主要协同配合单位:平城镇人民政府

(四)县财政局牵头的工作

1. 一般公共预算收入增长 10%以上。(责任领导:宋志刚;分管领导:秦雪峰;责任科室:预算股;责任人:赵瑞芳;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 硬化财政预算约束,精打细算,节用裕民,拿有限的资金干好有用的事。(责任领导:宋志刚;分管领导:秦雪峰;责任科室:预算股;责任人:赵瑞芳;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

(五)县应急管理局牵头的工作

1. 以“零事故”为抓手,落实安全生产“三管三必须”实施细则和煤矿安全生产特别规定,引深安全生产专项整治三年行动,扎实开展 17 个重点领域隐患排查整治,提升应急处置能力水平。(责任领导:袁苏强;分管领导:石青山、耿海鹏、苏俊;责任科室:综合协调股、煤监股、救援协调和事故调查股;责任人:秦涛、李立伟、王闻彬;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

(六)县自然资源局牵头的工作

1. 出让“标准地”350 亩。(责任领导:张振陵;分管领导:李旭琴、王国陵、李永进;责任科室:空间规划股、城乡规划股、用途管制股、开发利用股;责任人:崔晓静、郎渊廉、崔怡菲、郭永红;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 做好点供用地双平衡改革。(责任领导:张振陵;分管领导:李旭琴、王国陵、李永进;责任科室:空间规划股、城乡规划股、用途管制股、开发利用股;责任人:崔晓静、郎渊廉、崔怡菲、郭永红;

完成时限:2021 年 12 月 31 日)

3. 新建协聚年产 1000 万吨建筑骨料项目。(责任领导:张振陵;分管领导:王国陵;责任科室:用途管制股;责任人:崔怡菲;完成时限:2021 年全年推进)

(七)县住建局牵头的工作

1. 分步做好棋山北路、文峰西街延伸工程前期准备。(责任领导:赵天和;分管领导:郭青;责任科室:市政公用股;责任人:赵国亮;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 提升改造崇西路,启动东北片区污水管网和 3 处停车场建设。(责任领导:赵天和;分管领导:郭青;责任科室:市政公用股;责任人:赵国亮;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

主要协同配合单位:崇文镇人民政府

3. 推进附城片区垃圾填埋场建设。(责任领导:赵天和;分管领导:郭青;责任科室:村镇建设管理股;责任人:卢晓剑;完成时限:2021 年全年推进)

主要协同配合单位:附城镇人民政府

4. 做好 3 个建制镇污水处理厂建设前期准备。(责任领导:赵天和;分管领导:郭青;责任科室:村镇建设管理股;责任人:卢晓剑;完成时限:2021 年全年推进)

(八)县统计局牵头的工作

1. 强化统计监督。(责任领导:徐静;分管领导:崔向军;责任科室:综合股;责任人:王永亮;完成时限:2021 年全年推进)

(九)县审计局牵头的工作

1. 强化审计监督。(责任领导:李国林;分管领导:唐文俊、李向军;责任科室:财金审计股、企业审计股、行政事业审计股、经济责任审计股、投资审计股;责任人:王秋卉、郭钰栋、赵娜、王张敏、李红庆;完成时限:2021 年全年推进)

(十)晋城陵川特色产业集聚区(精细化工)管委会负责实施的工作

1. 全面完善平城精细化工产业集聚区水电路气及污水处理等基础配套设施。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎;责任科室:工交股;责任人:侯杨勇;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

主要协同配合单位:平城镇人民政府

2. 完成平城精细化工产业集聚区鸿生化工黄血盐钠、年产 7000 吨环保黄金提选剂等项目。(责任领导:肖新德;分管领导:徐鹏炎;责任科室:工交股;责任人:侯杨勇;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

(十一)礼杨新型工业产业集聚区管委会负责实施的工作

1. 全面完善礼杨新型工业产业集聚区水电路气及污水处理等基础配套设施。(责任领导:秦宁;分管领导:庞志刚;责任科室:礼杨工业集聚区运营管理有限公司;责任人:冯晓叶;完成时限:2021 年 10 月 31 日)

主要协同配合单位:县工信局

2. 新上春晨兴汇高炉配套球墨铸管项目。(责任领导:秦宁;

分管领导:庞志刚;责任科室:礼杨工业集聚区运营管理有限公司;责任人:冯晓叶;完成时限:2021 年全年推进)

主要协同配合单位:县工信局

3. 引进一批高档铸造、高档配件、新材料加工项目,形成 10 亿元的投资。(责任领导:秦宁;分管领导:李俊飞、庞志刚;责任科室:礼杨工业集聚区运营管理有限公司;责任人:冯晓叶;完成时限:2021 年全年推进)

主要协同配合单位:县工信局

三、县委常委、副县长龚运林负责的工作

(一)县工信局牵头的工作

1. 规模以上工业增加值增长 13%左右。(责任领导:杨文革;分管领导:杨素俊;责任科室:经济监测服务股;责任人:郭敏;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 社会消费品零售总额增长 10.5%以上。(责任领导:杨文革;分管领导:都春红;责任科室:市场贸易股;责任人:任莉;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

3. 提升改造基础产业,完成鑫源冶炼、乔鑫铸业、金隅冀东、天成科创、骅磊盛等一批技改项目。(责任领导:杨文革;分管领导:杨素俊;责任科室:投资规划与产业政策股;责任人:徐浩;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

4. 实施工业和数字化融合发展,争创 1-2 家国家或省级两化融合示范企业,加快工业由制造向智造转变,不断提升数字信息化

发展水平。(责任领导:杨文革;分管领导:杨素俊;责任科室:技术装备和信息化股;责任人:张丹逸;完成时限:2021年12月31日)

5. 完善招商工作体制机制,推进投资促进中心“三化三制”改革。(责任领导:杨文革;分管领导:张蓉蓉;责任科室:投资促进中心;责任人:张蓉蓉;完成时限:2021年全年推进)

6. 积极参加全市确定的四场重大招商活动,全年完成招商引资签约项目53亿元,当年开工率50%以上,完成投资17亿元。(责任领导:杨文革;分管领导:张蓉蓉;责任科室:投资促进中心;责任人:张蓉蓉;完成时限:2021年12月31日)

7. 深化国资国企改革,推进国有企业结构调整与重组,完成公司制改革、“僵尸企业”处置和脱钩改革任务。(责任领导:杨文革;分管领导:赵晋碧;责任科室:国企改革与管理股;责任人:成雪峰;完成时限:2021年全年推进)

主要协同配合单位:县国有资本投资运营有限公司

8. 选择1—2户混合所有制二级及以下企业开展员工持股试点,打造一批资产质量优、融资能力强、带动作用大的大企业。(责任领导:杨文革;分管领导:赵晋碧;责任科室:县国投公司;责任人:武冠东;完成时限:2021年全年推进)

9. 全面落实省市逆周期调节服务业发展政策,培育“小店经济”“假日经济”“地摊经济”,升级信达购物中心商圈,引导第三产业做大做强。(责任领导:杨文革;分管领导:都春红;责任科室:市场贸易股;责任人:任莉;完成时限:2021年全年推进)

主要协同配合单位:县发改局、县自然资源局、县文旅局、县市场监管局、县城管执法队

10. 打造崇安寺片区夜生活集聚区。(责任领导:杨文革;分管领导:赵晋碧;责任科室:县国投公司;责任人:李荣斌;完成时限:2021年9月30日)

11. 培育申报1家省级企业技术中心、2家市级企业技术中心,推动规上工业研发活动全覆盖。(责任领导:杨文革;分管领导:杨素俊;责任科室:技术装备和信息化股;责任人:张丹逸;完成时限:2021年12月31日)

12. 巩固电子商务进农村示范县创建成果,实现县乡村快递物流网络全覆盖。(责任领导:杨文革;分管领导:张芳芳;责任科室:电子商务股;责任人:张芳芳;完成时限:2021年全年推进)

13. 推进5G网络建设,积极探索5G人工智能技术在城市管理、旅游康养、医疗健康等领域的示范应用,实现县城和重点景区5G信号全覆盖。(责任领导:杨文革;分管领导:杨素俊;责任科室:技术装备和信息化股;责任人:张丹逸;完成时限:2021年全年推进)

(二)县行政审批局牵头的工作

1. 巩固提升“一件事”改革成果,全力开展“五减”专项行动,打造不少于120项高频服务套餐,审批时限、材料、环节再压缩30%以上。(责任领导:郑建华;分管领导:李迎丽;责任科室:政务服务中心;责任人:张旭辉;完成时限:2021年12月31日)

2. 优化政务服务大厅“一站式”功能,设立24小时自助服务

专区,完善一体化在线政务服务平台功能,行政审批事项网办率达到90%以上。(责任领导:郑建华;分管领导:韩勇强;责任科室:办公室;责任人:苏芬芬;完成时限:2021年12月31日)

(三)县二轻工业服务中心实施的工作

1.建设一处农产品冷链仓储物流基地。(责任领导:武文胜;分管领导:王春虎;责任科室:经济运行股;责任人:平二孝;完成时限:2021年全年推进)

(四)县中小企业发展促进中心牵头的工作

1.认真落实支持民营经济发展“30条”“23条”,持续推动惠企政策落实,年内培育“小升规”6-8户。(责任领导:李俊峰;分管领导:李俊峰;责任科室:企业股;责任人:薛国明;完成时限:2021年12月31日)

(五)县供销社合作社牵头的工作

1.深化供销社综合改革。(责任领导:冯雪山;分管领导:张四年;责任科室:业务保卫科、资产项目科;责任人:张健、侯志杰;完成时限:2021年全年推进)

(六)县国有资本投资运营有限公司负责实施的工作

1.开工建设城北社区棚户区改造工程。(责任领导:和福军;分管领导:李荣斌;责任科室:工程项目部;责任人:郑鹏飞;完成时限:2021年全年推进)

2.打造崇安寺片区夜生活集聚区。(责任领导:和福军;分管领导:李荣斌;责任科室:工程项目部;责任人:李晨曦;完成时限:

2021 年 9 月 30 日)

3. 选择 1—2 户混合所有制二级及以下企业开展员工持股试点,打造一批资产质量优、融资能力强、带动作用大的大企业。(责任领导:和福军;分管领导:李荣斌;责任科室:国资国企改革股;责任人:武冠东;完成时限:2021 年全年推进)

四、副县长赵永胜负责的工作

(一)县农业农村局牵头的工作

1. 农村居民人均可支配收入增长 10%以上。(责任领导:董国斌;分管领导:杨瑜芳;责任科室:发展计划股;责任人:杨瑜芳;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 落实最严格的耕地保护制度,坚决遏制耕地“非农化”,防止“非粮化”。(责任领导:董国斌;分管领导:杨志刚;责任科室:技术站;责任人:靳晋峰;完成时限:2021 年全年推进)

3. 配套实施沿线乡村振兴示范带,启动一批农村生活污水治理系统,完成沿线所有行政村环境整治三星级达标创建和“一县一业”产业发展规划、“一乡一特”产业布局,年内实现沿路产业布局 and 人居环境整体提升目标。(责任领导:董国斌;分管领导:赵建芳、杨志刚;责任科室:人居办、技术站;责任人:王巍、靳晋峰;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

主要协同配合单位:县农开中心、县畜牧中心、各乡镇人民政府

4. 建设高标准农田 4.5 万亩。(责任领导:董国斌;分管领导:赵建芳;责任科室:土肥站;责任人:杜爱军;完成时限:2021 年全年推进)

5. 实施蔬菜产业提质增效工程。（责任领导:董国斌;分管领导:杨志刚;责任科室:果桑菜站;责任人:牛慧敏;完成时限:2021年12月31日）

6. 持续加大小杂粮、旱地蔬菜及干鲜果等特色产业发展。（责任领导:董国斌;分管领导:杨志刚;责任科室:种植业科、果桑菜站;责任人:武保德、牛慧敏;完成时限:2021年全年推进）

7. 启动全国农作物病虫害“绿色防控示范县”和“统防统治创建县”工作。（责任领导:董国斌;分管领导:杨志刚;责任科室:植保站;责任人:李菊花;完成时限:2021年12月31日）

8. 新认定6家市县农业产业园。（责任领导:董国斌;分管领导:杨志刚;责任科室:产业化办公室;责任人:吴建军;完成时限:2021年12月31日）

9. 做好农村集体产权制度改革“后半篇”文章,推进农村“四块地”改革,壮大农村集体经济。（责任领导:董国斌;分管领导:刘宏芳;责任科室:确权办、经营站;责任人:祁素云、路翠玲;完成时限:2021年全年推进）

主要协同配合单位:各乡镇人民政府

10. 启动农村人居环境整治提升五年行动,完成农村“厕所革命”户厕改造3000户,人居环境整治三星级以上行政村比例达到50%。（责任领导:董国斌;分管领导:赵建芳;责任科室:人居办;责任人:王巍;完成时限:2021年12月31日）

主要协同配合单位:各乡镇人民政府

11. 扎实推进乡村治理试点示范创建工作, 培树乡村文明新风尚。(责任领导:董国斌;分管领导:刘宏芳;责任科室:综合股;责任人:秦晓丽;完成时限:2021 年全年推进)

12. 统筹抓好农用地污染修复治理。(责任领导:董国斌;分管领导:赵建芳;责任科室:环保站;责任人:李书强;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

(二)县水务局牵头的工作

1. 实施农村饮水安全巩固提升工程 19 处。(责任领导:张维亮;分管领导:王勇跃;责任科室:工程股;责任人:侯进明;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 严格落实“河长制”。(责任领导:张维亮;分管领导:牛忠平;责任科室:河道站;责任人:王陵峰;完成时限:2021 年全年推进)

(三)县扶贫开发办公室牵头的工作

1. 严格落实“四个不摘”要求, 优化调整发展类帮扶政策, 保持兜底救助类帮扶政策稳定, 促进减贫措施和工作体系平稳过渡。(责任领导:王新文;分管领导:吴跃峰;责任科室:综合股;责任人:冯泽昱;完成时限:2021 年全年推进)

2. 健全防止返贫动态监测和帮扶机制, 确保及时响应精准化、原因分析具体化、帮扶措施差异化、动态清零常态化。(责任领导:王新文;分管领导:来晋伟;责任科室:监测股;责任人:李冰;完成时限:2021 年全年推进)

3. 扎实做好特色产业后续培育扶持, 加大劳动力技能培训和

有组织劳务输出，全方位强化财政投入、金融服务、土地支持、社会保障、教育培训等综合性政策保障，提升脱贫村脱贫人口自主发展能力，坚决筑牢返贫致贫防线，有效阻断贫困代际传递。（责任领导：王新文；分管领导：杨海；责任科室：产业股；责任人：李源；完成时限：2021 年全年推进）

（四）县林业局牵头的工作

1. 创建国家森林县城。（责任领导：李永胜；分管领导：李永胜；责任科室：创森办；责任人：原小江；完成时限：2021 年全年推进）

2. 协调推进全国森林康养基地试点县建设。（责任领导：李永胜；分管领导：娄陵飞；责任科室：资源科；责任人：李志昌；完成时限：2021 年全年推进）

3. 建设一批以林药、林菌、林禽、林蜂为主的林下经济示范基地。（责任领导：李永胜；分管领导：娄陵飞；责任科室：林改办；责任人：郎晋鹏；完成时限：2021 年 12 月 31 日）

4. 持续推进绿化行动，完成 2000 亩荒山造林和 30 个村庄绿化。（责任领导：李永胜；分管领导：韩长青、王攀；责任科室：营林科、技术推广站；责任人：李爱军、张文强；完成时限：2021 年 12 月 31 日）

5. 全面推行“林长制”，维护森林资源安全。（责任领导：李永胜；分管领导：娄陵飞；责任科室：办公室、资源林政科；责任人：李二刚、李志昌；完成时限：2021 年全年推进）

(五)县畜牧兽医服务中心牵头的工作

1. 实施猪、鸡、羊、蜂等畜牧产业提质增效工程。(责任领导:苏佩军;分管领导:赵国娥;责任科室:生产股;责任人:崔志山;完成时限:2021年12月31日)

2. 推进正嘉仔猪繁育、百谷旺蛋鸡及饲料加工厂和杨村、秦家庄两个规模健康养殖园等项目建设,新增蜜蜂3000箱以上。(责任领导:苏佩军;分管领导:赵国娥;责任科室:生产股;责任人:崔志山;完成时限:2021年12月31日)

3. 实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目,发展种植和养殖结合示范点。(责任领导:苏佩军;分管领导:赵国娥;责任科室:生产股;责任人:崔志山;完成时限:2021年全年推进)

(六)县农业综合开发中心牵头的工作

1. 持续办好“太行连翘”等节庆活动。(责任领导:郭俊锋;分管领导:王忠陵;责任科室:多种经营股;责任人:楚福云;完成时限:2021年4月15日前)

2. 推进中药材扶贫产业园绿之金黄芩及连翘提取项目,年内投产运行。(责任领导:郭俊锋;分管领导:王盛金;责任科室:重点项目办公室;责任人:韩丽琴;完成时限:2021年12月31日)

主要协同配合单位:县中药材扶贫产业园区管委会

3. 实施中药材产业提质增效工程。(责任领导:郭俊锋;分管领导:王忠陵、李红光;责任科室:多种经营股、科技股;责任人:楚福云、吕尧;完成时限:2021年12月31日)

4. 抓好中药材省级现代农业产业园建设。(责任领导:郭俊锋;分管领导:王忠陵;责任科室:多种经营股;责任人:楚福云;完成时限:2021 年全年推进)

主要协同配合单位:县中药材扶贫产业园区管委会

(七)陵川县中药材扶贫产业园区管委会负责实施的工作

1. 全面完善中药材扶贫产业园区水电路气及污水处理等基础配套设施。(责任领导:段韶飞;分管领导:徐红霞;责任科室:办公室;责任人:侯焕焕;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

五、党组成员尹小强负责的工作

(一)县金融办牵头的工作

1. 推进农信社改制工作。(责任领导:杨文革;分管领导:赵晋碧;责任科室:金融股;责任人:杨俊丽;完成时限:2021 年全年推进)

(二)陵川县田园农业投资发展有限责任公司负责实施的工作

1. 高质量高标准打造丈河中西合璧特色风情小镇,实施 20 个重点项目,“五一”前开门迎客。(责任领导:孔笋;分管领导:郭晓华;责任科室:投资项目部;责任人:原子淑;完成时限:2021 年 5 月 1 日)

2. 巩固提升松庙、浙水品质,同步推进高老庄、横水、寺南岭等重点村建设。(责任领导:孔笋;分管领导:郭晓华;责任科室:投资项目部;责任人:原子淑;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

3. 全面完善中药材扶贫产业园区水电路气及污水处理等基础配套设施。(责任领导:孔笋;分管领导:郭晓华;责任科室:投资项

目部;责任人:原子淑;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

六、副县长吴春梅负责的工作

(一)县教育局牵头的工作

1. 加强普惠性幼儿园建设,平川幼儿园完成主体。(责任领导:秦国平;分管领导:郭文鹤;责任科室:基教股;责任人:王雪强;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 优化义务教育资源布局,按照“小学向乡镇以上集中、中学向县城集聚”的原则,积极稳妥开展撤校并点工作。(责任领导:秦国平;分管领导:郭文鹤;责任科室:基教股;责任人:王雪强;完成时限:2021 年全年推进)

3. 推进职业教育产教融合和教育信息化建设。(责任领导:秦国平;分管领导:郭文鹤;责任科室:成职教中心、电教馆;责任人:张赵军、秦忠惠;完成时限:2021 年全年推进)

4. 组织开展好庆祝中国共产党成立 100 周年相关文艺活动。(责任领导:秦国平;分管领导:盖学军;责任科室:工委办;责任人:都宏伟;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

(二)县卫体局牵头的工作

1. 创建国家卫生县城,提升城市形象品位。(责任领导:郝晋锋;分管领导:程伟;责任科室:爱卫办;责任人:宋春红;完成时限:2021 年全年推进)

2. 完成县医疗集团人民医院迁建项目前期和疾控实验室新建工程。(责任领导:郝晋锋;分管领导:程伟;责任科室:项目办;责

任人:侯军红;完成时限:2021年12月31日)

3. 高规格举办一批文体赛事活动。(责任领导:郝晋锋;分管领导:程伟;责任科室:体育科;责任人:杜中中;完成时限:2021年9月30日)

4. 深入推进医疗卫生一体化改革,实施健康关爱行动。(责任领导:郝晋锋;分管领导:程伟;责任科室:医改办;责任人:焦菊琴;完成时限:2021年全年推进)

5. 组织开展好庆祝中国共产党成立100周年相关文艺活动。(责任领导:郝晋锋;分管领导:程伟;责任科室:体育科;责任人:杜中中;完成时限:2021年12月31日)

(三)县文旅局(旅游服务中心)牵头的工作

1. 培育现代康养业态,围绕东西南北中五大功能分区和主题定位,聚焦“吃住行游购娱”各要素,谋划布局一批城市综合体、高端酒店、精品民宿、养老公寓、康养地产等项目。(责任领导:郭秀军、王韶丽;分管领导:李慧;责任科室:旅游服务中心办公室;责任人:李慧;完成时限:2021年12月31日)

2. 分门别类规范民宿和农家乐经营管理。(责任领导:郭秀军、王韶丽;分管领导:王发平;责任科室:旅游服务中心行管科;责任人:张彦;完成时限:2021年12月31日)

3. 持续办好“金秋红叶”“围棋文化”等节庆活动,高规格举办一批文体赛事活动。(责任领导:郭秀军、王韶丽;分管领导:李慧;责任科室:旅游服务中心宣传科;责任人:郭若一;完成时限:2021

年 10 月 31 日)

4. 突出王莽岭景区龙头地位,积极配合协调太行云顶公司完成 14 个基础设施项目,开工建设索道、太行水镇等重点经营性项目,极顶、锡崖沟、卧龙场、古郊 4 大重点片区形象初成,智慧景区系统建成运行。(责任领导:郭秀军、王韶丽;分管领导:李慧;责任科室:旅游服务中心办公室;责任人:李慧;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

5. 加快 5A 级景区创建步伐,尽早建成太行旅游板块的标志性龙头景区。(责任领导:郭秀军、王韶丽;分管领导:王发平;责任科室:旅游服务中心行管科;责任人:张彦;完成时限:2021 年全年推进)

6. 积极稳妥推进景区资源整合,及早谋划启动 2 个 4A、若干个 3A 级景区创建工作,打造“太行板块”旅游集群,为全域旅游升级全域康养奠定基础。(责任领导:郭秀军、王韶丽;分管领导:王发平;责任科室:旅游服务中心行管科;责任人:张彦;完成时限:2021 年全年推进)

7. 持续深化与新乡南太行、焦作云台山景区的合作,扩大“朋友圈”,画大“同心圆”,力争在挺进中原、融入中原上迈出实质性步伐。(责任领导:郭秀军、王韶丽;分管领导:李慧;责任科室:旅游服务中心宣传股;责任人:郭若一;完成时限:2021 年全年推进)

8. 聚焦“中国车谷”定位,高质量高标准打造大河中西合璧特色风情小镇,实施 20 个重点项目,“五一”前开门迎客。(责任领

导:郭秀军、王韶丽;分管领导:李慧;责任科室:旅游服务中心办公室;责任人:李慧;完成时限:2021年5月1日)

9. 巩固提升松庙、浙水品质,同步推进高老庄、横水、寺南岭等重点村建设,梯次推进沿线康养特色村建设。(责任领导:郭秀军、王韶丽;分管领导:李慧;责任科室:旅游中心服务办公室;责任人:李慧;完成时限:2021年12月31日)

10. 深入实施乡村文化记忆工程、文明守望工程、文化惠民工程。(责任领导:郭秀军;分管领导:王凤娟、靳雅芬;责任科室:文化广电股、文物股;责任人:来晋佩、段明月;完成时限:2021年12月31日)

11. 积极创建省级文物保护利用示范区,实施三圣瑞现塔、附城陵邑会馆文保维修工程。(责任领导:郭秀军;分管领导:靳雅芬;责任科室:文保中心;责任人:赵晨兵、常红川;完成时限:2021年12月31日)

12. 组织开展好庆祝中国共产党成立100周年相关文艺活动。(责任领导:郭秀军;分管领导:王凤娟;责任科室:文化广电股、文化馆;责任人:来晋佩;完成时限:2021年12月31日)

七、副县长马丰负责的工作

(一)县政府办牵头的工作

1. 加强政务公开和政府信息公开。(责任领导:徐小忠;分管领导:李刚;责任科室:大数据中心;责任人:郎勇进;完成时限:2021年全年推进)

2. 认真办理人大代表建议和政协委员提案。(责任领导:徐小忠;分管领导:李刚;责任科室:督查股;责任人:杨超;完成时限:2021年12月31日)

3. 加快“数字政府”建设,整合资源打造一体化综合网格指挥平台,推进“多网合一”,实现多部门信息共享。(责任领导:徐小忠;分管领导:郎勇进;责任科室:大数据中心;责任人:王江波;完成时限:2021年全年推进)

(二)县交通运输局牵头的工作

1. 坚持“路、景、村、业”系统谋划、一体推进,协调加快太行一号旅游公路建设,8月底前全线贯通,同期建成重点路段慢行、服务、景观、信息、农田财化配套系统。(责任领导:苏红岗;分管领导:李红兵;责任科室:工程股;责任人:陈伟;完成时限:2021年12月31日)

2. 做好长治黎城—陵川—焦作云台山景区高速公路和G207陵川至省界(河南修武)公路升级改造前期准备。(责任领导:苏红岗;分管领导:李红兵;责任科室:规划股;责任人:李志鹏;完成时限:2021年12月31日)

(三)县住建局牵头的工作

1. 统筹抓好城乡生活垃圾治理,农村垃圾无害化处理率达到100%。(责任领导:赵天和;分管领导:郭青;责任科室:村镇建设管理股;责任人:卢晓剑;完成时限:2021年12月31日)

主要协同配合单位:各乡镇人民政府

2. 启动自供能垃圾完全热裂解处理,完善垃圾中转站。(责任领导:赵天和、李学军;分管领导:李学军;责任科室:大地垃圾处理有限公司;责任人:杨永进;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

3. 引深“两下两进两拆”行动。(责任领导:赵天和、李学军;分管领导:李学军;责任科室:城管执法队;责任人:李学军;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

主要协同配合单位:县公安交警大队、崇文镇人民政府

(四)生态环境局陵川分局牵头的工作

1. 环境质量等约束性指标,控制在省市下达的指标内。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:大气环境股;责任人:赵江荣;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 启动一批农村生活污水系统治理。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:水和土壤管理中心;责任人:张勇;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

3. 深入开展城市扬尘、餐饮油烟、工业废气、机动车尾气、农作物秸秆焚烧等专项治理,推进 PM2.5 和臭氧污染协同治理,确保空气质量“只升不降”。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:大气环境股;责任人:赵江荣;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

4. 紧盯保好水(饮用水源地保护)、治差水(黑臭水体整治),逐步完成 26 个入河排污口规范化改造,严厉打击偷排、直排等违法行为。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:水和土壤管理中心;责任人:张勇;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

5. 加强建设用地土壤污染风险管控。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:水和土壤管理中心;责任人:张勇;完成时限:2021年12月31日)

6. 强化工业固体废物堆存场所环境整治,排查非法填埋、倾倒等历史遗留问题。(责任领导:郑咏军;分管领导:毛满喜;责任科室:三分队;责任人:李素红;完成时限:2021年全年推进)

7. 落实好生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。(责任领导:郑咏军;分管领导:武莉雅;责任科室:综合股;责任人:王晋芬;完成时限:2021年全年推进)

(五)县城市管理综合行政执法队负责实施的工作

1. 启动自供能垃圾完全热裂解处理,完善垃圾中转站。(责任领导:李学军;分管领导:李学军;责任科室:大地垃圾处理有限公司;责任人:杨永进;完成时限:2021年12月31日)

2. 引深“两下两进两拆”行动。(责任领导:李学军;分管领导:李学军;责任科室:办公室、法制科、执法中队;责任人:牛魁元、郭晨灿、李晋、娄校军、王平;完成时限:2021年12月31日)

主要协同配合单位:县公安交警大队、崇文镇人民政府

(六)县公路段牵头的工作

1. 加快 G207 长治至陵川段提升改造,分步做好 G342 陵川段前期准备。(责任领导:段安平;分管领导:段安平;责任科室:国道 207 线长治晋城界至陵川段升级改造工程项目代表处;责任人:吕晋阳;完成时限:2021年12月31日)

八、副县长潘田甜负责的工作

(一)县人社局牵头的工作

1. 城镇居民人均可支配收入增长 9%以上。(责任领导:赵晨光;分管领导:杨建国;责任科室:工资福利股;责任人:杨泽鹏;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 开展“风味陵川”特色餐饮技能大赛暨“陵川老字号”评选活动。(责任领导:赵晨光;分管领导:牛建武;责任科室:职业能力建设股;责任人:郭钰琪;完成时限:2021 年 8 月 31 日)

3. 统筹做好高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力、残疾人、城镇困难人员等重点群体就业工作。(责任领导:赵晨光;分管领导:牛建武;责任科室:创业就业股;责任人:秦江川;完成时限:2021 年全年推进)

4. 深入推进“人人持证、技能社会”全民技能提升工程。(责任领导:赵晨光;分管领导:牛建武;责任科室:职业能力建设股;责任人:郭钰琪;完成时限:2021 年全年推进)

5. 持续扩大“棋源叉车工”劳务品牌影响力,培育一批就地就业的康养乡土人才。(责任领导:赵晨光;分管领导:牛建武;责任科室:职业能力建设股、陵川县劳动力培训中心;责任人:郭钰琪、赵国文;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

6. 实施城乡居民补充养老保险制度。(责任领导:赵晨光;分管领导:赵飞;责任科室:城乡居民养老保险服务中心;责任人:王贵强;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

(二)县民政局牵头的工作

1. 抓好乡级行政区划调整和行政村撤并后续工作。(责任领导:马喜平;分管领导:王刚;责任科室:行政管理股;责任人:刘路明;完成时限:2021 年全年推进)

2. 强化对困难人员和特殊群体的关心关爱,落实社会救助、社会福利,坚决兜牢基本民生底线。(责任领导:马喜平;分管领导:郎勇慧;责任科室:低保中心、社会救助股;责任人:石红梅、袁晓兰;完成时限:2021 年全年推进)

3. 改造提升社会福利和老年人康养服务中心,加快推进殡仪馆、骨灰堂项目建设。(责任领导:马喜平;分管领导:郎勇慧、王刚;责任科室:社会救助股、行政管理股;责任人:袁晓兰、刘路明;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

(三)县市场监管局牵头的工作

1. 狠抓劣质散煤管控。(责任领导:武蛟龙;分管领导:和晋陵;责任科室:质量股;责任人:郭长青;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

2. 全力加快省级食品安全示范县创建,切实维护人民群众生命健康和“舌尖上的安全”。(责任领导:武蛟龙;分管领导:李青;责任科室:食安办;责任人:靳斌芳;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

九、副县长、县公安局局长贾毅兵负责的工作

(一)县公安局牵头的工作

1. 以“零案件”为目标,持续引深“亮剑”严打整治,深化“昆

仑”专项行动,推进扫黑除恶专项斗争常态化,全县“零发案”村庄、单位分别达到 80%、95%以上,建设更高水平的“平安陵川”。(责任领导:贾毅兵;分管领导:王红旗、李元;责任科室:户政出入境大队、治安大队、刑侦大队、食药侦大队;责任人:武玲、赵明虎、韩军峰、丁宁;完成时限:2021 年全年推进)

(二)县司法局牵头的工作

1. 启动“八五”普法工作,提高全县法治化水平。(责任领导:赵勇;分管领导:侯贵荣;责任科室:法治宣传教育股;责任人:秦彩霞;完成时限:2021 年 6 月 30 日)

2. 加强行政执法规范化建设。(责任领导:赵勇;分管领导:李静;责任科室:法治建设股;责任人:路志玲;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

(三)县信访局牵头的工作

1. 以“零上访”为导向,深入开展信访矛盾化解攻坚战,强化信访“控新治旧”,建立完善乡镇信访工作联席会议机制,扎实推进全国信访工作示范县创建,全力维护社会和谐稳定。(责任领导:冀程鹏;分管领导:李明印;责任科室:办公室;责任人:王志红;完成时限:2021 年全年推进)

十、相关乡镇人民政府负责实施的工作

(一)崇文镇负责实施的工作

1. 开工建设城北社区棚户区改造工程,提升城市形象品位。(责任领导:李中华;分管领导:李勇;完成时限:2021 年全年推进)

(二)平城镇负责实施的工作

1. 抓好平城镇国家级中药材产业强镇建设。(责任领导:段韶飞;分管领导:徐红霞;完成时限:2021 年全年推进)

(三)潞城镇负责实施的工作

1. 新建协聚年产 1000 万吨建筑骨料项目。(责任领导:李娜;分管领导:崔保国;完成时限:2021 年全年推进)

(四)古郊乡负责实施的工作

1. 配合协调太行云顶公司完成 14 个基础设施项目,开工建设索道、太行水镇等重点经营性项目,极顶、锡崖沟、卧龙场、古郊 4 大重点片区形象初成。(责任领导:王国亮;分管领导:杨阳;完成时限:2021 年 12 月 31 日)

附件:1. 2021 年度经济社会发展指标任务清单

2. 2021 年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

3. 2021 年度“为民办实事”任务分解清单

4. 其他重点工作任务分解清单

2021 年度经济社会发展指标任务清单

序号	经济社会发展具体指标	时间节点及工作目标	分管县领导	责任单位	责任人	备注
1	地区生产总值	一季度增长 27%; 上半年增长 22%; 前三季度增长 15%; 全年增长 12% 以上。 全年净增 7.3 亿, 总量实现 55.9 亿。	毋胜利	发改局	肖新德	
	第一产业增加值增速	一季度增长 16.3%; 上半年增长 12.5%; 前三季度增长 9.5%; 全年增长 7.5% 以上。 全年净增 2.3 亿, 总量实现 8.6 亿。	赵永胜	农业农村局 林业畜牧业 各乡镇政府	董国斌 李永胜 苏佩军 各乡镇长	
	农林牧渔总产值增速	一季度增长 19.7%; 上半年增长 14.5%; 前三季度增长 10.5%; 全年增长 7.5% 以上。	赵永胜	农业农村局 林业畜牧业 农开中心 畜牧中心 各乡镇政府	董国斌 李永胜 郭俊锋 苏佩军 各乡镇长	
	第二产业增加值增速	一季度增长 45.9%; 上半年增长 35%; 前三季度增长 25%; 全年增长 15.3%。 全年净增 1.5 亿元, 总量实现 11.3 亿元。		——		
	#煤炭行业增加值增速	一季度增长 1.6%; 上半年增长 7.1%; 前三季度增长 13.4%; 全年增长 8.8%。	毋胜利	发改局	肖新德	
	#化工行业增加值增速	一季度增长 43.8%; 上半年增长 3%; 前三季度增长 5.8%; 全年增长 10.7%。	龚运林	工信局	杨文革	
	#建材行业增加值增速	一季度增长 257.3%; 上半年增长 29.5%; 前三季度增长 20%; 全年增长 14.1%。	龚运林	工信局	杨文革	
	#医药制造业增加值增速	一季度增长 35%; 上半年增长 29.7%; 前三季度增长 12.4%; 全年增长 8%。	龚运林	工信局	杨文革	
	#冶炼行业增加值增速	一季度去年同期数; 上半年去年同期数; 前三季度增长 210.1%; 全年增长 84.4%。	龚运林	工信局	杨文革	
	#水电热生产供应行业增加值增速	一季度增长 53.9%; 上半年增长 12.7%; 前三季度增长 16.4%; 全年增长 12.4%。	龚运林	工信局	杨文革	

2021年度经济社会发展指标任务清单

序号	经济社会发展具体指标	时间节点及工作目标	分管县领导	责任单位	责任人	备注
1	#燃气生产和供应业增加值增速	一季度增长38.4%;上半年增长45.3%;前三季度增长37.9%;全年增长31.3%。	龚运林	工信局	杨文革	
	#废弃资源综合利用业增加值增速	一季度增长7.6%;上半年增长7.6%;前三季度增长7.6%;全年增长7.6%。	龚运林	工信局	杨文革	
	#建筑业总产值增速	一季度增长48.1%;上半年增长35%;前三季度增长35%;全年增长35%。	毋胜利	住建局	赵天和	
	#建安投资增速	一季度增长15%;上半年增长40%;前三季度增长45%;全年增长30%。	毋胜利	住建局	赵天和	
	第三产业增加值增速	一季度增长23.3%;上半年增长15%;前三季度增长12%;全年增长11.5%。全年净增3.9亿元,总量实现36.3亿元。	毋胜利	发改局	肖新德	
	批发零售业增加值	一季度增长36.1%;上半年增长60%;前三季度增长30%;全年增长15%以上。全年净增0.9亿元,总量实现6.7亿元。	龚运林	工信局	杨文革	
	#批发业销售额增速	一季度增长93.4%;上半年增长80%;前三季度增长70%;全年增长60%。	龚运林	工信局	杨文革	
	#零售业销售额增速	一季度增长50.8%;上半年增长40%;前三季度增长30%;全年增长30%。	龚运林	工信局	杨文革	
	住宿餐饮业增加值	一季度增长41.6%;上半年增长40%;前三季度增长35%;全年增长25%以上。全年净增0.5亿元,总量实现2.5亿元。	龚运林	工信局	杨文革	
	#住宿业营业额增速	一季度增长111.4%;上半年增长110%;前三季度增长100%;全年增长100%。	龚运林	工信局	杨文革	
	#餐饮业营业额增速	一季度增长51.2%;上半年增长50%;前三季度增长50%;全年增长50%。	龚运林	工信局	杨文革	
	交通运输业增加值	一季度增长42.4%;上半年增长25%;前三季度增长20%;全年增长13%。全年净增0.1亿元,总量实现1.3亿元。	马 丰	交通局	苏红岗	

2021 年度经济社会发展指标任务清单

序号	经济社会发展具体指标	时间节点及工作目标	分管县领导	责任单位	责任人	备注
1	#邮政业务总量增速	一季度增长 25%；上半年增长 25%；前三季度增长 25%；全年增长 25%。	龚运林	工信局	杨文革	
		金融业增加值				
		一季度增长 3.8%；上半年增长 6.5%；前三季度增长 9.5%；全年增长 8%。 全年净增 0.2 亿元,总量实现 3.1 亿元。	尹小强	人民银行陵川支行	李 青	
		#存贷款余额加权增速	尹小强	人民银行陵川支行	李 青	
		#贷款余额增速	尹小强	人民银行陵川支行	李 青	
	#保费收入增速	一季度增长 1.3%；上半年增长 5%；前三季度增长 6%；全年增长 5%。	尹小强	银保监会组	续红梅	
		一季度增长 13.5%；上半年增长 10%；前三季度增长 10%；全年增长 10%。	尹小强	金融办	杨文革	
		#证券交易额增速	尹小强	金融办	杨文革	
		房地产业增加值				
		一季度增长 43.4%；上半年增长 30%；前三季度增长 20%；全年增长 15%以上。 全年净增 0.8 亿元,总量实现 6.1 亿元。	毋胜利	住建局	赵天和	
	#商品房销售面积增速	一季度增长 1892%；上半年增长 800%；前三季度增长 350%；全年增长 200%。	毋胜利	住建局	赵天和	
		#从业人员劳动报酬	毋胜利	住建局	赵天和	
		营利性服务业增加值				
		一季度增长 76.4%；上半年增长 45%；前三季度增长 25%；全年增长 20%。 全年净增 0.7 亿元,总量实现 4.1 亿元。	毋胜利	发改局	肖新德	
		#电信业务总量增长速度	龚运林	工信局	杨文革	

2021年度经济社会发展指标任务清单

序号	经济社会发展具体指标	时间节点及工作目标	分管县领导	责任单位	责任人	备注
1	#其它营利性服务业增加值增速	一季度增长76.4%;上半年增长30%;前三季度增长25%;全年增长20%。	毋胜利	发改局	肖新德	
	其中:(L)租赁和商务服务业			—		
	营业收入增速	一季度增长812.2%;上半年增长40%;前三季度增长30%;全年增长20%。		—		
	工资总额增速	一季度增长12%;上半年增长10%;前三季度增长10%;全年增长10%。		—		
	(O)居民服务、修理和其他服务业		龚运林	工信局	杨文革	
	营业收入增速	一季度增长85.5%;上半年增长40%;前三季度增长30%;全年增长20%。		—		
	工资总额增速	一季度增长12%;上半年增长10%;前三季度增长10%;全年增长10%。		—		
	非营利性服务业增加值	一季度增长8.8%;上半年增长7%;前三季度增长6.5%;全年增长6%。全年净增0.7亿元,总量实现12.5亿元。	毋胜利	发改局	肖新德	
	非营利性服务业工资总额增速	一季度增长10.5%;上半年增长10%;前三季度增长10%;全年增长10%。	毋胜利 潘田甜	财政局 人社局	宋志刚 赵晨光	
	财政八项支出	一季度下降37%;上半年增长5%;前三季度增长10%;全年增长10%以上。	毋胜利	财政局	宋志刚	

2021 年度经济社会发展指标任务清单

序号	经济社会发展具体指标		时间节点及工作目标	分管县领导	责任单位	责任人	备注
2	工业增加值增长13%以上	规上工业增加值	一季度增长61.6%;上半年增长30%;前三季度增长25%;全年增长13%以上。	龚运林	工信局	杨文革	
3	固定资产投资增长11.3%	固定资产投资	一季度完成3.3亿元,增长20.4%;上半年完成17.9亿元,增长11.5%;前三季度完成25.2亿元,增长11.5%。 全年完成31.3亿元,增长11.3%;	毋胜利	发改局	肖新德	
4	社会消费品零售总额增长10.5%以上	社会消费品零售总额	一季度完成4.8亿元,增长42.4%;上半年完成9.4亿元,增长30%;前三季度完成13.7亿元,增长20%。 全年完成18.5亿元,增长10.5%以上;	龚运林	工信局	杨文革	
5	货物进出口总额增长3%	货物进出口总额	全年完成0.51亿元,增长3%;	龚运林	工信局	杨文革	
6	一般公共预算收入增长10%	一般公共预算收入	一季度完成0.9亿元,增长97.7%;上半年完成1.4亿元,增长11.5%;前三季度完成1.9亿元,增长11.5%。 全年完成2.2亿元,增长10%以上;	毋胜利	财政局	宋志刚	
7	居民人均收入增长	居民人均收入	一季度增长12%;上半年增长10%;前三季度增长9.5%;全年增长9.5%以上。 全年完成16750元。	赵永胜 潘田甜	人社局 农业农村局	赵晨光 董国斌	
	#城镇居民人均可支配收入增长9%	城镇居民人均可支配收入	一季度增长9%;上半年增长9.5%;前三季度增长10%;全年增长9%以上。 全年完成24080元。	潘田甜	人社局	赵晨光	
	#农村居民人均可支配收入增长10%以上	农村居民人均可支配收入	一季度增长10%;上半年增长10.5%;前三季度增长10.5%;全年增长10%以上。 全年完成12530元。	赵永胜	农业农村局	董国斌	

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	备注
2	陵川县礼杨工业集聚区标准化厂房建设项目	新建	年度完成投资:0.4亿元。 建设内容:建设部分标准 化厂房及水、气、路等配 套设施。	政府投资企业自筹	政府投资企业投资	第一季度完成0.05亿元,前期准备; 第二季度完成0.1亿元,场地平整、土 建施工; 第三季度完成0.15亿元,土建、主体工 程施工; 第四季度完成0.1亿元,主体工程施 工、部分厂房主体框架基本建成。	工信局 礼义镇政府	杨文革 秦宁	杨素俊 庞志刚		投资规划与 产业政策股 礼杨工业集聚区 运营管理有限公司	徐浩 冯晓叶	市重点
3	东双脑调水工程	新建	年度完成投资:0.5亿元。 建设内容:新建泵站4座, 调节池2座,隧洞2km。 铺设DN500钢管6km, DN200钢管13.2km,DN200 球磨铸铁管12km。	自筹	自筹	第一季度项目开工建设; 第二季度完成0.15亿元,新建泵站1 座,水池1座,隧洞0.5千米,铺设DN200钢 管5千米; 第三季度完成0.15亿元,新建泵站1 座,隧洞0.75千米,铺设DN200钢管5千 米,DN200球墨铸铁管6千米; 第四季度完成0.2亿元,新建泵站2 座,水池1座,隧洞0.75千米,铺设DN500 钢管6千米,隧洞0.75千米,铺设DN200 球墨铸铁管6千米。	水务局	张维亮	牛忠平		陵川县东双脑 调水工程项目部	牛忠平	市重点
4	国道207线(长治晋城界至陵川段)升级改造工程	续建	年度完成投资:1.38亿元。 建设内容:全长12千米, 二级公路标准;建设路 基、路面、安保工程等。	上级资金	上级资金	第一季度完成投资0.06亿元,形象进 度:全面复工,开展采空区治理,涵洞、桥 梁桩基,路基施工,完成梁场建设。 第二季度完成投资0.5亿元,形象进 度:开展采空区治理,涵洞路基施工,桥梁 桩基灌注,完成采空区治理,部分涵洞。 第三季度完成投资0.5亿元,形象进 度:开展涵洞路基施工,桥梁桩基灌注,梁 板预制,完成涵洞施工。 第四季度完成投资0.32亿元,形象进 度:开展路基,桥梁桩基灌注,梁板预制, 完成部分路基,桥梁桩基灌注。	公路段	段安平	段安平	段安平	国道207线长治晋 城界至陵川段升级 改造工程代表处	吕晋阳	县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	备注
5	晋城丈河文旅康养示范区建设项目	新建	年度完成投资3.79亿元。 建设内容：1.建设自行车骑行环线两条：一条全长100公里的大型自行车环线，中途建设23个村庄停车补给点；一条全长30公里的小型自行车环线，中途建设13个村庄停车补给点及沿线环境提升改造；2.三村建设：总建筑面积18700平方米；新建游客接待中心、会议中心，食品市场，文化中心，SPA和健康管理中心，院落改造提升（高端康养民宿）、环境整治、基础设施及配套工程等。	银行贷款及自筹	银行贷款及自筹	一季度完成项目设计和施工准备； 5月份完成赛道小环线工程、游客中心、法式餐厅、穹顶集市、戏台广场东侧建筑复建、民宿院落、滨河景观及桥梁、公共步行体系铺装及管线工程、村庄主街管线工程、村庄环境界面整治工程、山体亮化工程、村庄亮化工程、村庄周边绿化等18个项目； 三季度会议接待中心、山居SPA开工； 四季度所有建设内容全部完工。	文县旅投公司	郭秀军	郭秀军	王韶丽	山西太行人家文河康养有限公司投资项目部	石爱国	县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	备注
6	春晨兴汇高炉搬迁及球墨铸管建设项目	新建	年度完成投资:3.6亿元。 建设内容:年产铁水45万吨;完成高炉搬迁,配套安全环保设施设备以及新上球墨铸管生产线一条。	企业自筹	企业投资	第二季度完成投资6000万元,办理公司迁移登记注册及项目前期手续,土建施工;第三季度完成投资1.5亿元,土建施工,部分设备定制; 第四季度完成投资1.5亿元,部分设备定制、安装。	工信局 礼杨新型工业产业集聚区管委会		杨文革 秦宁	杨素俊 庞志刚	投资规划与产业政策股 礼杨工业集聚区运营管理有限公司	徐浩 冯晓叶	县重点
7	晋城东500千伏输变电工程	续建	年度完成投资:1.3亿元。 建设内容:购安及建设1000兆伏安主变压器及500千伏出线2回、220千伏出线6回。	上级资金	上级资金	第一季度完成投资0.12亿元,变电土建工程完成5%,变电气工程完成5%,线路工程完成8%。 第二季度完成投资0.25亿元,变电土建工程完成10%,变电气工程完成18%,线路工程完成23%;开始500千伏线路架线施工。 第三季度完成投资0.5亿元,变电土建工程完成10%,变电气工程完成30%,线路工程完成30%;开始变电站主设备安装。 第四季度完成投资0.43亿元,变电土建工程完成5%,变电气工程完成30%,线路工程完成15%。	发改局 供电公司		肖新德 刘云峰	徐鹏炎 侯俊国	能源股 运维检修部 (发展建设专业)	王刘 杰堃	县重点
8	“百村千家”康养特色村建设项目	新建	年度完成投资:1亿元。 建设内容:大王、高老庄、马圈、横水、寺南岭、秦家庄、里进掌7个村,新建停车场、旅游厕所、公共服务区、太行农事旗舰店、民宿接待以及污水处理、环境整治等。	政府投资及自筹	政府投资及自筹	第一季度完成项目设计和施工准备; 第二季度完成浙水、松庙的项目提升,马圈、高老庄2个村的一期工程建设内容; 第三季度完成大王、赶马双的一期工程建设内容; 第四季度完成里进掌的一期工程建设内容。	文旅局 投资公司 农业公司 附城镇政府 古郊乡政府 六泉乡政府		郭秀军 孔繁 张培亮 王国亮 申君良	王韶丽 郭晓华 李向荣 张宇晋 侯世杰	旅游服务中心 投资项目部	李慧 原子淑	县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	分管领导	责任科室	责任人	备注
9	煤炭行业掘进工作面智能化改造项目	新建	年度完成投资:09亿元。 建设内容:关岭山、苏村、司家河等三家煤业井下掘进工作面智能化改造。	企业自筹	企业投资	第一季度完成投资0.1亿元,完成智能化工作面改造前期调研以及前期准备工作,苏村煤业完成硐室无人值守工作; 第二季度完成投资0.5亿元,苏村煤业完成总体设计及智能化工作面专项设计,基本建设完成智能化工作面改造工作;关岭山煤业完成智能化工作面改造前期调研以及前期准备工作; 第三季度完成投资0.2亿元,关岭山煤业完成总体设计及智能化工作面专项设计,并完成设备招投标;司家河煤业完成掘进面智能化改造项目的前期准备工作并完成设计;苏村煤业基本完成智能化掘进工作面项目验收工作; 第四季度完成投资0.1亿元,关岭山煤业、司家河煤业基本完成智能化掘进工作面设备安装和调试工作。	发改局	王杰	徐鹏炎	能源股	王杰	县重点
10	陵川县水电自供区10千伏电网改造工程	改建	年度完成投资:08亿元。 建设内容:新建及改造10千伏线路100千米、配变75台/6.5兆伏安、低压线路90千米、接户线110千米、进户线180千米;更换多表位智能表箱3000个,智能采集表计9500只。	上级资金	上级资金	第一季度完成可研批复、施工图设计。 第二季度完成前期准备、物料采购、施工招标、施工交桩、开工建设等。 第三季度完成投资0.35亿元,新建及改造10千伏线路45千米、配变35台/7.7兆伏安、低压线路40千米、进户线75千米、接户线50千米,更换多表位智能表箱1200个,智能采集表计4100只。 第四季度完成投资0.45亿元,新建及改造10千伏线路55千米、配变40台/8.8兆伏安、低压线路50千米、进户线105千米、接户线60千米,更换多表位智能表箱1800个、智能采集表计5400只。	供电公司	刘云峰	侯俊国	运维检修部	刘奎	县重点
11	乔鑫年产5万吨球墨铸件技术升级改造项目	续建	年度完成投资:051亿元。 建设内容:建设标准化生产车间及配套附属设施,购置中频炉、离心机、退火炉、喷砂机。	企业自筹	企业投资	第一季度完成投资1727万元,设备安装; 第二季度完成投资3373万元,设备调试; 第三季度建成投产。	工信局	杨文革	杨素俊	投资规划与产业政策股	徐浩	县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	备注
12	城北社区棚户区改造及基础设施配套项目	新建	年度完成投资:0.5亿元。 建设内容:占地面积45.5亩,建设住宅楼,路面硬化、绿化、亮化及水、暖、气、电基础设施配套。	自筹	自筹	5月30日力争完成拆迁工作,办结前期土地手续,同步完成三通一平工作; 6月30日前完成规划手续及EPC招标程序; 7月30日前完成地勘、图纸设计、施工许可证; 8月30日完成部分桩基及塔吊安装工作; 9月30日开始主体建设; 10月至12月30日完成部分回迁楼的主体建设工作。	崇文镇政府 国投公司	李中华 李福军	李勇 李荣斌		工程项目部	郑鹏飞	县重点
13	自供能垃圾完全热裂解处理项目	新建	年度完成投资:0.5亿元。 建设内容:日处理生活垃圾200吨;包括热裂解处理设备购置,业务用房建设,并配套实施厂区绿化、道路基础设施改造等。	政府投资	政府投资	第二季度完成投资80万元,完成可研设计、环评; 第三季度根据争取上级资金情况积极推进。	住建局 城管执法队	赵天和 李学军		李学军	大地垃圾处 理有限公司	杨永进	县重点
14	中药材扶贫产业园区基础设施建设项目	新建	年度完成投资:0.5亿元。 建设内容:占地50亩;建设标准化工厂、供水、污水管网、道路、供电、供气以及土地收储等。	政府投资及自筹	政府投资及自筹	4月供水工程、污水处理厂开工建设,兰花路完成管道埋设、路面平整; 5月完成标准化厂房招投标,兰花路路基工程完工,启动园区土地收储工作; 6月标准化厂房开工建设,兰花路完成路面铺设,园区土地收储工作完成; 7月标准化厂房、供水工程、污水处理厂完成场地平整,园区污水管网连接工程同步开工,兰花路附属设施安装到位,全面竣工; 9月供水工程、污水处理厂、园区污水管网连接工程完工; 11月底标准化厂房建成。	中药材扶贫产业园 产业园区管委会 区管委会 农投公司	段韶飞 孔笋	徐红霞 郭晓华	管委会办公室 投资项目部	侯焕焕 原子淑	县重点	

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	备注
15	城南生态公园建设项目	新建	年度完成投资:0.5亿元。 建设内容:占地60亩;包括广场铺装、绿化、水景、公共设施配套建设等。	银行贷款及企业自筹	银行贷款及企业自筹	4月30日完成施工材料进场及场地平整工作; 5月30日完成公厕建设、水景池砌筑、景观石拱桥; 6月30日完成给排水及电力管道、停车场、园内道路、土方平整及路基工程; 9月30日完成公园整体铺装及景观设施安装; 10月30日完成安装调试工作,初步具备开园条件。	国投公司	和福军	李荣斌		工程项目部	郑鹏飞	县重点
16	正嘉年存栏2600头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	续建	年度完成投资:0.48亿元。 建设内容:年出栏仔猪12万头,配套现代特色农业种植区233亩;建设猪舍、总场综合用房、宿舍、食堂等附属用房,配套环保设施面积,购置生产设备。	企业自筹	企业投资	第一季度完成投资513万元,3月底前完成生物安全三级体系改造和锅炉房建设; 第二季度完成投资1040万元,6月底购入2600头种猪,工程完工并投入生产。	畜牧中心	苏佩军	赵国娥		生产股	崔志山	县重点
17	青松梦乡松庙康养项目	续建	年度完成投资:0.47亿元。 建设内容:新建旅游服务中心、青年旅社、松山舞台、木屋度假区、特色民宿、松奇小镇、康养健身步道、太行药浴汤池、康养体检中心、理疗SPA馆、滑雪场及配套设施、污水处理基础设施等。	自筹及其他	自筹及其他	第一季度完成项目设计和施工准备; 第二季度完成浙水、松庙的项目提升。	文旅局 县农投公司 古郊乡政府	郭秀军 孔笋 王国亮	王韶丽 郭晓华 刘亚男		旅游服务中心 投资项目部	李惠 原子淑	县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	分管领导	责任科室	责任人	备注
18	天成溶剂法M升级技术改造项目	新建	年度完成投资:0.45亿元。 建设内容:新建厂房15000平方米;购安年产15000吨溶剂法M生产设备及配套设施。	企业自筹	企业投资	第一季度完成投资3970万元,设备定制; 第二季度完成投资1500万元,部分设备安装; 第三季度完成投资2500万元,完成设备安装; 第四季度完成投资1030万元,设备调试、试生产。	工信局	杨文革	杨素俊	投资规划与产业政策股	徐浩	县重点
19	金隅生料磨系统节能降耗技改项目	新建	年度完成投资:0.39亿元。 建设内容:购安一套辊压机终粉磨系统(采用180-170规格辊压机,配套输送、分级选粉、收尘等设备)、辊压机框架回转下料器、生料辊压机、选粉机、旋风收尘器、斗式提升机和循环风机等设备。	企业自筹	企业投资	第一季度完成施工设计及前期手续办理; 第二季度完成投资1000万元,主机设备制造; 第三季度完成投资1000万元,开工建设; 第四季度完成投资1889万元,建成投运。	工信局	杨文革	杨素俊	投资规划与产业政策股	徐浩	县重点
20	绿之金300吨黄芩苷及500吨连翘等提取物及配套种植基地建设项目	续建	年度完成投资:0.39亿元。 建设内容:年产300吨黄芩苷及500吨连翘等提取物;新建厂房、生产线,配套种植基地以及相关附属设施等。	企业自筹	企业投资	4月完成综合楼四层收尾,提取车间、仓库车间厂房主钢架收尾工程; 5月完成室外管网铺设及其他基础工程; 6月完成车间操作平台现场安装,后期车间内饰装修装饰; 7月完成前期防爆泄爆墙的安装,前期生产相关的各类管道管沟铺设; 8月完成车间装饰装修收尾验收; 9月完成处理生产线设备组装; 10月完成处理部分原材料的切割和烘干工作; 11月完成生产必备的原料储存; 12月完成生产设备及污水设备安装,投产试运行。	农开中心	郭俊锋	王盛金	重点项目办公室	韩丽琴	县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	备注
21	铁水连续铸造配套450立方米高炉烟气治理提标改造项目	改建	年度完成投资:0.33亿元。 建设内容:新建氧站,改造脱硝设施等。	企业自筹	企业投资	第一季度完成投资450万元,制氧站厂房开工建设; 第二季度完成投资2050万元,完成制氧站厂房建设及设备购置安装,建成投运。	工信局 礼义镇政府		杨文革 秦宁	杨素俊 庞志刚	投资规划与产业政策股 礼杨工业集聚区运营管理有限公司	徐浩 冯晓叶	县重点
22	农村公路提质改造项目	新建	年度完成投资:0.32亿元 建设内容:路基、路面、安保工程等。	政府投资	政府投资	4月20日至5月10日,简易设计完成;5月11日至6月20日,招投标准完成;6月21日至7月10日,路基整修;7月11日至10月20日,路面铺装;10月21日至11月30日,附属设施完成,工程竣工。	交通局		苏红岗	曹保陵	农路办	焦璐华	县重点
23	崇西路提升改造工程	新建	年度完成投资:0.3亿元。 建设内容:污水管网、管线下地、照明、绿化等工程。	政府投资	政府投资	7月底完成可研批复、施工图设计;8月底完成财政预算评审;10月完成工程招标,开工建设。全年推进。	住建局		赵天和	郭青	市政公用股	赵国亮	县重点
24	平城生物化工产业集聚区一期基础设施建设项目	续建	年度完成投资:0.3亿元。 建设内容:标准化厂房、道路、绿化、亮化、给排水、供暖、电气、垃圾污水处理站、工业蒸汽等基础设施配套工程	政府投资 企业自筹	政府投资 企业投资	第一季度完成标准化厂房前期手续办理;完成孵化基地6.5米层混凝土浇筑和柱间支撑以及建设总体方案;完成污水处理中心项目环境影响报告书审批手续;完成危废处置建设项目、危废焚烧技术方案编制;完成热岛中心建设项目前期手续。 第二季度完成标准化厂房5000平方米;完成孵化基地主体建设3000平方米;完成污水处理设备进场安装;完成危废处置建设项目选址、项目工程设计和施工许可证。 第三季度完成标准化厂房5000平方米;完成孵化基地设备采购安装;污水处理设备联动试车具备试运行条件;危废处置建设项目前期手续办理。 第四季度完成危废储存库600平方米;污水处理投入运行及完成道路、绿化、亮化等基础设施配套工程。	发改局 平城镇政府		肖新德 段韶飞	徐鹏炎 董韶钧 张燕婷	工交股	侯杨勇	县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	分管领导	责任科室	责任人	备注
25	清阳路建设工程	新建	年度完成投资:0.3亿元。 建设内容:道路、排水、照明及附属管线等工程。	银行贷款及自筹	银行贷款及自筹	4月30日完成电力迁改的图纸设计; 5月30日完成中水引道的设计方案; 6月30日完成土石方开挖、雨水、污水、中水、给水、热力、燃气工程; 7月30日完成边坡支护; 8月30日完成电力管廊; 9月30日完成电力迁改工程; 10月30日完成道路、交通、照明、绿化工程,初步具备通车条件。	国投公司	和福军	李荣斌	工程项目部	郑鹏飞	县重点
26	实训基地建设项目	新建	年度完成投资:0.23亿元。 建设内容:新建实训楼,维修改造多功能培训中心实训场地,设备购置。	上级资金	上级资金	6月底前完成初设批复、财政预算评审、招投标、办理施工许可证等工作并开工建设; 11月初完成项目主体,全年推进。	人社局	赵晨光	牛建武	劳动力培训中心	赵国文	县重点
27	县城东北片区新建污水管网工程	新建	年度完成投资:0.25亿元。 建设内容:完成勘察、设计、招投标,正式开工;以及部分土石方工程和管道铺设。	政府投资	政府投资	6月底完成初步设计批复、施工图设计; 7月底完成财政预算评审; 9月完成工程招标,开工建设;全年推进。	住建局	赵天和	郭青	市政公用股	赵国亮	县重点
28	颐养浙水康养项目	续建	年度完成投资:0.2亿元。 建设内容:新建旅游服务中心、酒店、木屋、民宿、魔幻水世界、太行农事旗舰店、浙水书院、醋坊、酒坊、文创杂货铺、梵几生活馆、太行大峡谷徒步道及配套设施等。	自筹及其他	自筹及其他	第一季度完成项目设计和施工准备; 第二季度完成浙水、松庙的项目提升。	文旅局 六泉乡政府 农业投资公司	郭秀军 申君良 孔舜	王韶丽 侯世杰 郭晓华	旅游服务中心 投资项目部	李慧 原子叔	县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	分管领导	责任科室	责任人	备注
29	协聚年产1000万吨建筑骨料项目	新建	年度完成投资:0.2亿元。 建设内容:新建厂房、库房、综合办公楼、职工宿舍、精品砂石骨料生产线及道路等公用附属配套设施,购置设备等。	企业自筹	企业投资	第一季度完成地质勘探和测绘;进行前期道路开挖。 第二季度完成公益林置换工作,上报市林业局,进行林权置换;进行不动产交易。 第三季度上报省自然资源厅,进行前期矿区设置。 第四季度完成矿区拍卖等工作,具备开工条件。	自然资源局 潞城镇政府	张振陵 李娜	王国陵 崔保国	用途管制股	崔怡菲	县重点
30	棋源广场品质提升建设项目	新建	年度完成投资:0.2亿元。 建设内容:硬化、照明、园林小品、绿化、管线铺设、健身设施、管理用房等。	政府投资	政府投资	6月底完成可研批复、施工图设计; 7月底完成财政预算评审; 9月初完成工程招标,开工建设;全年推进。	住建局	赵天和	郭青	市政公用股	赵国亮	县重点
31	疾控中心业务用房易址迁建项目	新建	年度完成投资:0.2亿元。 建设内容:建设实验用房、业务用房等。	政府投资	政府投资	一期工程:建设实验用房。2021年3月8日开始施工;4月20日已完成主体施工;2021年9月底完成主体竣工验收;11月30日前完成内装修;2021年底投入使用。 二期工程:业务用房建设。2021年4月底完成初设评审;5月底完成初设批复;6月底完成财政评审;12月底完成前期准备。	疾控中心	郎俊荣	张计龙	办公室	李芳	县重点
32	殡仪馆和骨灰堂续建项目	续建	年度完成投资:0.2亿元。 建设内容:建设集散广场、遗体悼念、火化、骨灰寄存等业务用房。	地方转债	地方转债	第一季度组织完成殡仪馆建设项目地基开挖工作; 第二季度殡仪馆区域业务楼地基完成,综合楼回填土完成,殡仪楼、火化楼地基混凝土垫层完成; 第三季度殡仪馆区域业务楼封顶,综合楼基础完成,殡仪楼、火化楼地基完成,骨灰堂地基完成; 第四季度殡仪楼、火化楼、综合楼和骨灰堂封顶。	民政局	马喜平	王刚	行政管理股	刘路明	县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
33	中医院改扩建项目	改扩建	年度完成投资:0.18亿元。 建设内容:住院楼辅楼完成主体建设。	政府投资及自筹	政府投资及自筹	第一季度完成项目前期工作; 第二季度开工建设; 9月底完成主体工程建设。	卫体局	郝晋峰	程伟	项目办	侯军红 县重点
34	鸿生化工 黄血盐钠升级改造项目	新建	年度完成投资:0.15亿元。 建设内容:通过设备改造升级年产量由年产1000吨提升到5000吨,处理含氰废水能力由年产1000吨提升到7000吨	企业自筹	企业投资	第一季度完成黄血盐钠、环保黄金提选剂工艺包设计以及前期手续办理。 第二季度总投资0.08亿元。完成厂房基础开挖以及钢结构安装;完成附属用房基础开挖;完成设备选型。 第三季度总投资0.05亿元。厂房、附属用房具备使用条件;设备进场安装(管道、仪表、电气等)。 第四季度总投资0.02亿元。设备单体试车、联动试车,具备试生产条件。	发改局	肖新德	徐鹏炎	工交股	侯杨勇 县重点
35	南炉河、申家沟村采煤沉陷区治理搬迁项目	新建	年度完成投资:0.15亿元。 建设内容:搬迁南炉河村84户264人、搬迁申家沟村82户226人。	上级资金	上级资金	第一季度完成可研批复并上报资金计划; 第二季度完成房屋评估并制定搬迁安置方案; 第三季度完成搬迁协议签订并开始搬迁; 第四季度继续实施搬迁。	发改局 平城镇政府	肖新德 段韶飞	徐鹏炎 董韶钧 乔鑫坤	工交股	侯杨勇 县重点
36	长征水体休闲公园建设项目	新建	年度完成投资:0.2亿元。 建设内容:包括硬化、绿化、小品、健身设施、照明建设等	政府投资	政府投资	6月底完成可研批复、施工图设计; 7月底完成财政预算评审; 9月初完成工程招标,开工建设;全年推进。	住建局	赵天和	郭青	市政公用股	赵国亮 县重点

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	分管领导	责任科室	责任人	备注
二、省、市、县重点工程前期项目(5项)												
1	七彩太行·云上太行冰雪运动休闲度假小镇	新建	加快推进前期工作,力争开工建设。			3—4月份完成池南掌拆迁、滑雪场征地补偿等方案,落实要素保障,做好开工准备; 5—6月份完成一期雪道设计、项目手续办理、滑雪场开工; 7—8月份完成滑道平整、蓄水池等部分工程建设; 9—10月份完成部分造雪设施建设; 11—12月份完成项目扫尾,一期滑雪场具备试运营条件。	示范区管委会	赵兴顺	鲍永庆	经济和建设部招商引资部	杨海忠 靳秀峰	市重点前期
2	G342六泉至西河底段改扩建工程	新建	年度完成投资:0.5亿元。 建设内容:办理可研、环评、规划、征地、初设等前期手续。	政府投资	政府投资	4至6月份,协调配合县政府和晋城公路分局进行项目前期工作对接,配合成立项目前期工作领导小组; 7至9月份,配合县政府及晋城公路分局成立的前期项目领导小组做好可研、环评、规划等前期工作; 10至12月,配合县政府及晋城公路分局成立的前期项目领导小组、协调县直相关部门及沿线乡镇村办理土地预审手续及初步设计。	公路段	段安平	段安平	办公室	夏耀庭	县重点前期
3	医疗集团人民医院迁建项目	新建	年度完成投资:0.2亿元。 建设内容:勘察、设计、招投标,正式开工。	政府投资	政府投资	第一季度完成可行性研究报告预审; 第二季度完成评价及聘请规划设计单位; 第三季度完成招投标,开工建设。	卫体局	郝晋锋	程伟	项目办	侯军红	县重点前期
4	文峰街西延工程	新建	年度完成投资:0.05亿元。 建设内容:待自然资源局核实完可开发用地后,及时启动规划、测量、可研、勘察、土地勘界、地灾评估、设计、环评、社会风险评估等前期工作。	政府投资	政府投资	6月底完成选线; 7月底完成测量、规划; 8月底完成可研编制; 9月底完成地灾评估; 12月底完成设计;全年推进。	住建局	赵天和	郭青	市政公用股	赵国亮	县重点前期

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	分管领导	责任科室	责任人	备注
5	棋山北路建设工程	新建	年度完成投资:0.08亿元。 建设内容:待自然资源局核实完成可开发用地后,及时启动规划、测量、可研、勘察、土地勘界、地灾评估、设计、环评、社会风险评估等前期工作。	政府投资	政府投资	6月底完成选线; 7月底完成测量、规划; 8月底完成可研编制; 9月底完成地灾评估; 12月底完成设计;全年推进。	住建局	赵天和	郭青	市政公用股	赵国亮	县重点前期
三、县政府投资项目(19项)												
1	县城智能停车场建设项目	新建	年度完成投资:0.07亿元。 建设内容:建设生态停车场,以及拆迁、硬化、绿化、土石方、排水管铺设、生态保护等附属配套工程。	政府投资	政府投资	5月底开工建设, 9月底完工。	住建局	赵天和	郭青	市政公用股	赵国亮	
2	九公山公园品质提升项目	新建	年度完成投资:0.02亿元。 建设内容:建设公厕一座及配套照明系统等。	政府投资	政府投资	第二季度完成投资50万元,完成初设、可研等项目前期工作; 第三季度完成投资120万元,7月份完成招投标,8月上旬开工建设; 第四季度完成投资30万元,10月底项目全部完工。	城管执法队	李学军	李学军	园林科	苏俊义	

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	分管领导	责任科室	责任人	备注
3	县城集中供热供气扩面工程	新建	县城集中供热扩面工程：年度完成投资842万元，建设换热站一座，铺设供热管网2000米。 县城集中供气扩面工程：年度完成投资600万元，新增供气户2000户。	政府投资企业自筹	政府投资企业投资	5月底完成财政预算评审； 6月底完成招标； 7月开工建设； 10月底完工。	住建局	赵天和	郭青	昌城供热公司 惠民供气公司	牛慧波 朱国军	
4	农村饮水安全巩固提升项目	新建	年度完成投资：0.09亿元。 建设内容：新建和维修调节池7座，容积约2300立方米；铺设输水管道16千米，改造9个村的自来水管网。	政府投资	政府投资	3月至4月份完成工程野外勘察测量等前期准备工作； 5月份完成初步设计及预算评审工作； 6月份完成项目招投标工作； 7月份工程全部开工建设； 8月至11月份按工程进度时进度完成工程建设任务； 12月份工程全部完工并投入运行。	水务局	张维亮	王勇跃	工程股	侯进明	
5	森林防火瞭望塔建设项目	新建	年度完成投资：0.02亿元。 建设内容：修建森林防火瞭望塔6个。	政府投资	政府投资	6月底完成项目设计及招标； 9月底完成6座森林防火瞭望塔建设任务。	林业局	李永胜	姜陵飞	防火办	郭轩	
6	丈河村旅游公路工程	新建	年度完成投资：0.14亿元。 建设内容：建设路基、路面、交通附属设施建设等。	政府投资企业自筹	政府投资企业投资	4月18日完成浆砌工程； 4月22日完成路缘石工程； 4月26日完成水稳基层施工； 4月29日完成路面铺装。	附城镇政府	张培亮	姜永进	山西太行人家 丈河康养有限公司 责任公司	石爱国	

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	备注
7	高标准农田建设项目	新建	年度完成投资:0.67亿元。 建设内容:建设4.5万亩高标准农田,包括田间道路、节水灌溉、土地平整、秸秆还田、加厚耕作层、增施有机肥料等。	政府投资	政府投资	1至3月完成勘察设计报告; 4至5月完成初设报告和专家评审; 6至7月完成招投标前期准备工作; 8至9月完成招投标工作; 10月开始施工及秸秆还田、增施有机肥料; 11至12月完成田间道路路基工程、秸秆还田80%、有机肥料发放60%任务。	农业农村局	董国斌	赵建芳	土肥站	杜爱军	
8	乡村振兴战略——以工代赈项目	新建	年度完成投资:0.14亿元。 建设内容:治理河道2700米。	政府投资	政府投资	第一季度完成投资80万元,完成项目方案编制、上报及前期手续办理。 第二季度完成投资300万元,开工建设,完成河道治理700米,占工程量的23%。 第三季度完成投资700万元,完成河道治理1200米,占工程量的77%。 第四季度完成投资320万元,工程竣工,完成决算、审计等工作。	发改局	肖新德	段永革	农业粮食股	侯雅丽	
9	秦家庄片区供水主管网改造项目	新建	年度完成投资:0.04亿元。 建设内容:新建调节池,铺设DN200热镀锌钢管、DN150热镀锌钢管等。	政府投资及自筹	政府投资及自筹	2021年5月完成该项目前期招投标、设计;5月初开始施工,9月底全面完成。	平城镇政府	段韶飞	逯江平			

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	备注
10	东尧村内道路连接工程	新建	年度完成投资:0.01亿元。 建设内容:路基、路面、安保工程等。	政府投资及自筹	政府投资及自筹	5月底完成道路前期勘探; 6月底完成道路设计及招标; 7月底完成路基平整; 8月底完成50%路面铺装; 9月底完成全部路面铺装; 10月底完成安保及路面扫尾工程。	杨村镇政府	司明明	李红飞			
11	畜禽粪污资源化利用整体推进项目	新建	年度完成投资:0.3亿元。 建设内容:新建粪污预处理、有机肥加工、原料混配、发酵等车间,设备购置等。	政府投资及自筹	政府投资及投资	积极做好项目前期准备工作,待省农业农村厅下达项目投资计划后,开始委托有资质单位细化完善实施方案,达到初步设计深度,待初设批复后开始实施,2021年全年推进。	畜牧中心	苏佩军	赵国娥	生产股	崔志山	
12	农作物秸秆综合利用项目	新建	年度完成投资:0.1亿元。 建设内容:购置开沟机和秸秆腐蚀剂,建立秸秆收储点,进行秸秆基料化试验示范以及秸秆回收补贴等。	政府投资及自筹	政府投资及自筹	第一季度向上级部门争取资金支持; 第二季度开展调研确定实施主体,制定实施方案; 第三季度做好项目前期准备工作; 第四季度开展项目实施,并进行验收。	农业农村局	董国斌	赵建芳	环保站	李苏强	
13	县城生活垃圾中转站建设项目	新建	年度完成投资:0.02亿元。 建设内容:购置处理设备,建设处理车间、场地硬化绿化等。	政府投资	政府投资	第二季度完成投资50万元,完成初设、可研等项目前期工作; 第三季度完成投资120万元。预计7月份完成招投标,8月上旬开工建设; 第四季度完成投资30万元,预计10月底项目全部完工。	住建局 城管执法队	赵天和 李学军	李学军	大地垃圾 处理有限公司	杨永进	

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任单位	分管领导	分管 领导	责任科室	责任人	备注
14	中医院改扩建 10KV双回路 配电建设项目	新建	年度完成投资:0.02亿元。 建设内容:铺设主供电源 和备电源2条线路,构成 双电源双回路供电等	政府投资及自筹	政府投资及自筹	2021年4月份进场施工,开始管道安装; 2021年10月底开始室内弱电安装; 2021年12月份完工。	卫体局	侯军红	郝晋锋	程伟	项目办		
15	陵川一中办学 设施提质工程	新建	年度完成投资:0.08亿元。 建设内容:新建彩色大屏 幕、校园网络、通用技术实 验室、德育室、荣誉室,维 修改造屋面防水、下水管 道、连廊、台阶,装饰装修 学校南大门、教学楼、实验 楼、男生公寓楼,以及绿化 硬化、亮化等附属配套 设施建设。	政府投资	政府投资	5月10日完成项目审批、预算编制; 5月完成财政预算评审、发布招标公告; 6月完成招投标工作; 7月开工建设; 11月竣工验收; 年底完成项目决算及财政决算预算。	教育局	崔文孝	秦国平	郭文鹤	基教股 计财股		
16	礼义镇平川 中心幼儿园 建设项目	新建	年度完成投资:0.04亿元。 建设内容:建设幼儿生活 和服务管理用房,以及室 外绿化、活动场、室外管线 等附属配套设施。	政府投资	政府投资	2021年7月前做好项目前期准备工作; 2021年8月完成招标公示; 2021年9月开工建设; 2021年底完成工程主体。	教育局	李玉旗	秦国平	郭文鹤	基教股 计财股		

2021年度重点工程、政府投资项目任务分解清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	资金来源	投资模式	2021年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	备注
17	三圣瑞现塔修缮工程	新建	年度完成投资:0.03亿元。 建设内容:修缮塔体以及相关附属配套设施等。	政府投资	政府投资	第一季度完成0.008亿元,脚手架搭建工作; 第二季度完成投资0.0175亿元,材料定制和塔顶十三层、十二层修缮; 第三季度完成0.0245亿元,十一层到一层修缮; 第四季度完成0.0297亿元,地面和院落铺砌工程,全面完工。	文旅局	郭秀军	靳雅芬	文保中心	常红川	
18	救灾应急物资储备库建设项目	新建	年度完成投资:0.09亿元。 建设内容:建设仓储库房和业务用房,以及场地硬化、给排水、管道等附属配套工程。	政府投资	政府投资	四月底前完成初步设计批复; 六月底完成招投标; 七月开工建设,年底工程完成。	发改局	肖新德	温亚川	物资储备股	武 华	
19	示范区基础设施配套建设项目	新建	年度完成投资:0.1亿元。 建设内容:配套建设水、电、路等工程。	政府投资	政府投资	第一季度完成产业发展资金管理辦法起草; 第二季度征求意见修改完善报请县政府同意,同时完成人口景观标志选址; 第三季度完成人口景观标志及部分边坡绿化,同时加大重点项目、康养村项目推进力度; 第四季度完成重点项目、康养村项目考核评价,按照管理辦法兑现扶持资金。	示范区管委会	赵兴顺	鲍永庆	经济和建设部	杨海忠	

2021年度“为民办实事”任务分解清单

序号	事项	项目名称	时间节点及工作目标	县级领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
1	省定民生实事	“人人持证、技能社会”全民技能提升工程	市人社局培训任务目前尚未下达,待具体任务和资金下达后,二季度完成60%,三季度完成80%,四季度完成100%。	潘田甜	人社局	赵晨光	牛建武	郭钰琪	
2		免费产前筛查与诊断服务	一季度制定实施方案;二季度完成年度任务45%;三季度完成年度任务75%;四季度完成年度任务。	吴春梅	卫体局	郝晋锋	程伟	王丽萍	
3		为58个脱贫县农村妇女免费提供“两癌”检查服务	一季度制定实施方案;二季度完成年度任务45%;三季度完成年度任务75%;四季度完成年度任务。	吴春梅	卫体局	郝晋锋	程伟	王丽萍	
4		继续实施5万名残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目	残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目总任务399名。 1.为12名初筛阳性0-6岁儿童提供复筛和残疾诊断服务项目;一季度完成摸底及安排部署,二季度完成6名,三季度累计完成10名,四季度累计完成12名; 2.为350名疑似残疾人提供残疾评定服务项目;一季度完成摸底及安排部署;二季度累计完成150名,三季度累计完成300名,四季度累计完成350名; 3.为37名0-6岁残疾儿童提供抢救性康复服务项目;一季度完成摸底及安排部署阶段,二季度完成15名,三季度累计完成30名,四季度累计完成37名。	潘田甜	残联	王余胜	杨国锋	李昂	

2021 年度“为民办实事”任务分解清单

序号	事项	项 目 名 称	时间节点及工作目标	县 级 责任领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
5	省 定 民 生 实 事	继续实施免费法律咨询便民工程	完成免费法律咨询 2400 件，特殊群体法律援助案件 70 件。 一季度完成免费法律咨询 600 件，完成特殊群体法律援助案件 15 件； 二季度完成免费法律咨询 600 件，完成特殊群体法律援助案件 15 件； 三季度完成免费法律咨询 500 件，完成特殊群体法律援助案件 20 件； 四季度完成免费法律咨询 700 件，完成特殊群体法律援助案件 20 件；	贾毅兵	司法局	赵 勇	侯贵荣	宋忠秀	
6		将免费送戏下乡一万余场，扩展提升为“五个一批”群众文化惠民工程	第一季度：文艺小分队开展活动 70 场，乡土文化能人艺人完成培训 24 场，乡村文化带头人组织活动 60 场，群众文化品牌——“太行山红色轻骑兵”演出 10 场。 第二季度：文艺小分队开展活动 370 场，乡土文化能人艺人完成培训 70 场，乡村文化带头人组织活动 140 场，群众文化品牌——“太行山红色轻骑兵”演出 40 场，送戏下乡完成 25 场。 第三季度：文艺小分队开展活动 470 场，乡土文化能人艺人完成培训 70 场，乡村文化带头人组织活动 140 场，群众文化品牌——“太行山红色轻骑兵”演出 50 场，送戏下乡完成 25 场。 第四季度：文艺小分队开展活动 170 场，乡土文化能人艺人完成培训 40 场，乡村文化带头人组织活动 80 场。	吴春梅	文旅局	郭秀军	王凤娟	来晋佩	

2021 年度“为民办实事”任务分解清单

序号	事项	项 目 名 称	时间节点及工作目标	县 级 责 任 领 导	责 任 单 位	责 任 领 导	分 管 领 导	责 任 人	备 注
7	省 定 民 生 实 事	实施免费婚前医学 检查	一季度制定实施方案； 二季度完成年度任务 30%； 三季度完成年度任务 60%； 四季度完成年度任务的 75%。	吴春梅	卫体局	郝晋锋	程 伟	王丽萍	
8	市 定 民 生 实 事	提升困难残疾人生活 补贴,重度残疾人 护理补贴标准	2021 年 1 月 1 日起,我县残疾人生活补贴标准提高为 66 元/人/月;重度残疾人护理补贴标准提高为 89 元/人/月,每月按标 准发放。	潘田甜	民政局	马喜平	郎勇慧	石红梅	
9		提高农村饮水保障 水平,惠及 10 万人 口	市下达我县任务为 1.57 万人。 3 月至 4 月份完成工程野外勘测测量等前期准备工作; 5 月份完成初步设计及预算评审工作; 6 月份完成项目招投标工作并开工建设; 7 月至 11 月份按序时进度完成工程建设任务; 12 月份工程全部完工并投入运行。	赵永胜	水务局	张维亮	王勇跃	侯进明	
10		建设认定 33 所普惠 性幼儿园	我县承担普惠园建设任务 1 所(礼义喜洋洋幼儿园)。 3 月份进行安排部署; 4 月份幼儿园提交申请、资质审核; 5 月份幼儿园进行整改; 6 月份县督查组对幼儿园进行实地督查; 7 月份完成认定工作; 9 月份迎接晋城市督查。	吴春梅	教育局	秦国平	郭文鹤	王雪强	
11	市 定 民 生 实 事	新建 30 个食品安 全快速检测室	市下达我县任务为新建 2 个食品安全快速检测室。 2 月底前选定 2 家食品安全快速检测室建设单位; 5 月上旬制定具体实施方案; 6 至 8 月份完成硬件建设; 9 月前完成快速检测人员业务培训和场地验收; 10 月底前食品快检数据上线试运行。	潘田甜	市场监管局	武蛟龙	李 青	冯红利 李翠巧	
12		在市县政务服务大 厅新建便民自助服 务专区	3 月份完成区域选址,做好计划建设方案; 二季度完成内部建设、线路改造、监控布设、门禁改造; 三季度采购自助服务机设备采购; 四季度自动服务机入驻并调试运行。	龚运林	行政审批局	郑建华	韩勇强 杨志清	杨建芳	

2021年度“为民办实事”任务分解清单

序号	事项	项 目 名 称	时间节点及工作目标	县 级 负责 领导	责任 单位	责任 领导	分管 领导	责任人	备注
13	县 定 民 生 实 事	开工建设东双脑水工程,铺设输水管线65.7公里,完成取水泵、提水泵站建设	第一季度项目开工建设; 第二季度完成投资0.15亿元,新建泵站1座,水池1座,隧洞0.5千米;铺设DN200钢管5千米; 第三季度完成投资0.15亿元,新建泵站1座,隧洞0.75千米,铺设DN200钢管5千米, DN200球墨铸铁管6千米; 第四季度完成投资0.2亿元,新建泵站2座,水池1座,隧洞0.75千米,铺设DN500钢管6千米, DN200钢管3.2千米, DN200球墨铸铁管6千米。	赵永胜	水务局	张维亮	牛忠平	牛忠平	
14		实施陵川一中办学设施提质工程	5月10日前完成项目审批、预算编制; 5月份完成财政预算评审、发布招标公告; 6月完成招标投标工作; 7月开工建设; 11月竣工验收;年底完成项目决算及财政决算评审。	吴春梅	教育局	秦国平	郭文鹤	崔文孝	
15		推进中医院改扩建项目,完成住院楼辅楼主体建设	一季度完成项目前期工作; 二季度开工建设; 9月完成主体工程建设。	吴春梅	卫体局	郝晋锋	程 伟	侯军红	
16		新建城南生态公园,完成广场铺装、绿化、水景、公共设施配套	4月30日完成施工材料进场及场地平整工作; 5月30日完成公厕建设、水景池砌筑、景观石拱桥; 6月30日完成给排水及电力管道、停车场、园内道路土方平整及路基工程; 9月30日完成公园整体铺装及景观设施安装; 10月30日完成安装调试工作,初步具备开园条件。	龚运林	国投公司	和福军	李荣斌	郑鹏飞	
17		新建长征水池休闲公园,完成硬化、绿化、健身设施、照明建设等	6月底完成可研批复、施工图设计; 7月底完成财政预算评审; 9月初完成工程招标,开工建设;全年推进。	毋胜利	住建局	赵天和	郭 青	赵国亮	
18		提升棋源广场品质	6月底完成可研批复、施工图设计; 7月底完成财政预算评审; 9月初完成工程招标,开工建设;全年推进。	毋胜利	住建局	赵天和	郭 青	赵国亮	

2021年度“为民办实事”任务分解清单

序号	事项	项目名称	时间节点及工作目标	县 级 负责 领导	责任单位	责任 领导	分管 领导	责任人	备注
19		开工建成清阳路，同步完成排水、照明及附属管线等工程	4月30日完成电力迁改的图纸设计； 5月30日完成中水引道设计方案； 6月30日完成土石方开挖、雨水、污水、中水、给水、热力、燃气工程； 7月30日完成边坡支护； 8月30日完成电力管廊； 9月30日完成电力迁改工程； 10月30日完成道路、交通、照明、绿化工程，初步具备通车条件。	龚运林	国投公司	和福军	李荣斌	郑鹏飞	
20		推进水电、自供区电网改造，新建和改造部分10千伏线路及低压线路	年度完成投资0.8亿元。 第一季度完成可研批复、施工图设计。 第二季度完成前期准备、物料采购、施工招标、施工交桩、开工建设等。 第三季度完成投资0.35亿元，新建及改造10千伏线路45千米、配变35台/7.7兆伏安、低压线路40千米、进户线75千米、接户线50千米，更换多表位智能表箱1200个、智能采集表计4100只。 第四季度完成投资0.45亿元，新建及改造10千伏线路55千米、配变40台/8.8兆伏安、低压线路50千米、进户线105千米、接户线60千米，更换多表位智能表箱1800个、智能采集表计5400只。	毋胜利	供电公司	刘云峰	侯俊国	刘 荃	
21		完成农村公路提质改造32.4公里	4月20日至5月10日，简易设计完成； 5月11日至6月20日，招投标完成； 6月21日至7月10日，路基整修； 7月11日至10月20日，路面铺装； 10月21日至11月30日，附属设施完成。	马 丰	交通局	苏红岗	曹保陵	焦璐华	
22		建成公共实训基地，新增城镇就业人数3700人，转移输出城乡劳动力10000人，完成全民技能提升培训6000人	6月底前完成初设批复、财政预算评审、招投标、施工许可证办理等前期工作并开工建设，11月初完成项目主体，全年推进。 新增城镇就业人数6月底累计完成2600人，9月底累计完成3500人，11月底累计完成3700人。 转移输出城乡劳动力6月底累计完成8000人，9月底累计完成9000人，11月底累计完成10000人。 全民技能提升培训6月底累计完成3000人，9月底累计完成4800人，11月底累计完成6000人。	潘田甜	人社局	赵晨光	牛建武	赵国文 秦江川 郭钰琪	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县 级 责任领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
2	积极稳妥推进景区资源整合,及早谋划启动2个4A、若干个3A级景区创建工作,打造“太行板块”旅游集群。	一季度提出创建谋划思路; 二季度明确创建名单; 年底前制定出创建方案。	吴春梅	文旅局	郭秀军 王韶丽	王发平	张彦	
3	高质量高标准打造丈河中西合璧特色风情小镇,实施20个重点项目。	一季度完成项目设计和施工准备; 5月份完成赛道小环线工程、游客中心、法式餐厅、穹顶集市、戏台广场东侧建筑复建、民宿院落、滨河景观及桥梁、公共步行体系铺装及管线工程、村庄主街及管线工程、村庄环境界面整治工程、山体亮化工程、村庄亮化工程、村庄周边绿化等18个项目; 三季度会议接待中心、山居SPA开工; 四季度所有建设内容全部完工。	吴春梅 尹小强	文旅局 农投公司	郭秀军 王韶丽 孔笋	李慧 常进立 郭晓华	李慧 石爱国 原子淑	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县 级 负责领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
二、创新驱动								
4	选择1—2户混合所有制二级及以下企业开展员工持股试点,打造一批资产质量优、融资能力强、带动作用大的大企业。	二季度制订改革方案;履行决策程序。 三季度开展审计评估;规范国有资产交易。 四季度办理变更登记;以及其他事项。	龚运林	工信局 国投公司	杨文革 和福军	赵晋碧 李荣斌	武冠东	
5	巩固提升“一件事”改革成果,全力开展“五减”专项行动,打造不少于120项高频服务套餐,审批时限、材料、环节再压缩30%以上。	一、二季度对全部的审批事项进行颗粒化(事项名称、设立依据、审批层级、办理条件、申请材料、办理流程)梳理; 三季度套餐选取,对服务指南、办理流程进行优化,审批、材料、环节再压缩。 四季度对120项高频服务套餐及服务指南、流程进行公示并运行。	龚运林	行政审批局	郑建华	李迎丽	张旭辉	
6	优化政务服务大厅“一站式”功能,设立24小时自助服务专区,完善一体化在线政务服务平台功能,在行政审批事项网办率达到90%以上。	一季度完成自助服务区选址,做好计划建设方案; 二季度对政务服务大厅进行内部建设、线路改造、监控布设、门禁改造;组织全县职能部门对全部审批事项进行梳理,推进办事要件和办事指南标准化; 三季度进行自助服务及设备采购;组织入驻平台单位完成事项平台录入及各环节人员等要素配置,对办事群众做好网上办理的宣传引导; 四季度:自助服务及设备入驻、调试运行;审批事项网上办理运行,县级审批事项网办率达到90%以上。	龚运林	行政审批局	郑建华	韩勇强	苏芬芬	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县级 责任领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
7	培育申报1家省级企业技术中心、2家市级企业技术中心，推动规模以上工业企业研发活动全覆盖。	——季度指导新入规企业提早谋划成立创新机构、设立研发项目、做好研发活动全覆盖前期准备工作； ——季度开展研发活动全覆盖入企帮扶，指导企业做好申报省、市级企业技术中心资料准备工作； ——季度度根据省、市文件要求，积极为企业申报省、市级企业技术中心，跟踪督导规上企业研发活动全覆盖工作； ——季度加强与相关职能部门沟通，对规上企业全年研发费用支出情况进行摸底，完成规上企业研发项目验收，推进企业研发活动全覆盖工作顺利完成。	龚运林	工信局	杨文革	杨素俊	张丹逸	
三、产业转型								
8	全年完成招商引资签约项目53亿元，当年开工率50%以上，完成投资17亿元。	——季度完成招商引资签约项目20亿元，当年开工率25%左右，完成投资1亿元； ——季度完成签约项目15亿元，当年开工率30%左右，完成投资5亿元； ——季度完成签约项目15亿元，当年开工率50%左右，完成投资5亿元； ——季度完成签约项目3亿元，当年开工率50%以上，完成投资6亿元；	龚运林	工信局	杨文革	张蓉蓉	张蓉蓉	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县 级 责任领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
9	认真落实支持民营经济 发展“30条”“23条”，持 续推动惠企政策落实，年 内培育“小升规”6-8户。	一 季度按照1:2的比例，确定重点培育企业，建立“小升 规”重点企业培育库； 二 季度建立月度监测台账，按月调度，动态管理，及时掌 握企业收入、税收情况以及企业经营过程中遇到的困难和问 题；积极宣传省、市、县的“小升规”优惠政策； 三 季度联合统计部门指导能升级的企业准备相关申报 资料，并录入工信部门中小企业监测平台； 四 季度指导销售收入达2000万元以上的企业纳入统计 部门联网直报系统，等待上级部门审核确定。	龚运林	中小企业中心	李俊峰	李俊峰	薛国明	
10	推动中电投风电和大唐 光伏两个新能源项目全 面达产达效。	一 季度中电投风电完成2020年度生产分析，制定2021 年上产计划及年度安全目标责任书，完成春季安全隐患排 查、整改工作，保障升压站稳定运行；大唐完成2020年度生产 分析，制定2021年生产运营计划及年度安全目标责任书。 二 季度中电投风电完成无功补偿装置的升级改造，降低 停电损失及国网考核；大唐完成设备巡检定检工作。 三 季度中电投风电完成73台风力发电机组全年检修工 作，做好迎峰度夏预防运转工作，保障风机的可利用率达标； 大唐完成夏季保电量专项行动，完成集电线路巡检定检工 作。 四 季度中电投风电开展冬季保电量专题活动，降低故障 率及弃风限电损失，争取完成年度生产目标；大唐开展逆变 器、组串缺陷专项治理，保证设备的完好率和投入率全面达 产达效。	毋胜利	县发改局	肖新德	徐鹏炎	王 杰	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县级 责任领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
11	完成骅磊盛烟气超低排放提标改造项目。	二季度建成投运。	龚运林	工信局	杨文革	杨素俊	徐浩	
12	引进一批高档铸造、高档配件、新材料加工项目，形成10亿元的投资。	充分利用园区集聚效应，积极“走出去、引进来”，全力优化招商引资服务支持，确保一批高档铸造、高档配件、新材料加工项目投产落地。	毋胜利	礼杨新型工业产业集聚区管委会	秦宁	李俊飞 庞志刚	冯晓叶	
四、开发区建设								
13	深化“三化三制”改革，搭建投融资和服务平台。	6月底前完成示范区绩效薪酬工资方案，报县政府批准；三季度根据方案，确定办公场所、开展注册、制定章程等前期准备工作；四季度完成公司成立、人员招聘工作，开展相关业务。	毋胜利	示范区管委会	赵兴顺	鲍永庆 胡保金	杨海忠 李文军	
14	滚动实施“三个一批”，开工建设水墨兰亭高端民宿等项目，引进2个5000万元以上的特色项目。	水墨兰庭项目5月底开工；年内新开工2个5000万元以上产业项目。	毋胜利	示范区管委会	赵兴顺	鲍永庆	杨海忠 靳秀峰	
15	完成总规、环评批复，启动区域控制性详细规编制，协调推进国家级全域旅游示范县创建和王莽岭景区整治提升。	6月底完成总规环评批复；7月份启动古郊片区详规编制。	毋胜利	示范区管委会	赵兴顺	鲍永庆 胡保金	杨海忠 李文军	
16	建设“标准厂房”2.5万平方米以上。	一季度完成投资0.04亿元，面积0.2万平方米；二季度完成投资0.1亿元，面积0.5万平方米；三季度完成投资0.16亿元，面积0.8万平方米；四季度完成投资0.2亿元，面积1万平方米。	毋胜利	发改局	肖新德	徐鹏炎 李慕铁 段永革	韩强 侯杨勇 侯雅丽	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县级 责任领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
17	出让“标准地”350亩。	1-6月份完成规划条件审核工作； 7-9月份完成土地预审、报批、征收工作； 10-12月份完成土地出让任务。	毋胜利	自然资源局	张振陵	李旭琴 王国陵 李永进	崔晓静 郎渊康 崔怡菲 郭永红	
18	完成年产7000吨环保黄金提选剂项目。	一季度完成环保黄金提选剂工艺包设计以及前期手续办理； 二季度投资0.03亿元，完成主体建设及设备采购； 三季度投资0.02亿元，设备进场安装，单体试车、联动试车，具备试生产条件。	毋胜利	特色产业集聚区（精细化工）管委会	肖新德	徐鹏炎	侯杨勇	
19	全面完善冶铸、化工园区水电路气及污水处理等基础设施。	特色产业集聚区(精细化工): 一季度投资0.185亿元,完成标准化工厂前期手续办理;完成孵化基地6.5米层混凝土浇筑和柱间支撑以及建设总体方案;完成污水处理中心项目环境影响报告书审批手续;完成危废处置建设项目危废焚烧技术方案编制;完成热岛中心建设项目前期手续。 二季度投资0.3亿元,完成标准化工厂5000平方米;完成孵化基地主体建设3000平方米;完成污水处理设备进场安装;完成危废处置建设项目选址、项目工程设计和施工许可证。 三季度投资0.2亿元,完成标准化工厂5000平方米;完成孵化基地设备采购安装;污水处理设备联动试车具备试运行条件;危废处置建设项目前期手续办理。 四季度投资0.115亿元,完成危废存储库600平方米;污水处理投入运行及完成道路、绿化、亮化等基础设施配套工程。 礼杨新型工业产业集聚区: 一季度水管网、污水处理工程复工建设;电路迁建改造完成方案编制; 二季度水管网完成敷设,污水处理工程完成设备安装;电路完成开工前期准备工作; 三季度水管网、污水处理工程完成调试并正常运行;电路迁建开工建设; 四季度电路迁建工程完成建设。	毋胜利	特色产业集聚区（精细化工）管委会 礼杨新型工业产业集聚区管委会	肖新德 秦宁	徐鹏炎 庞志刚	侯杨勇 冯晓叶	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县级 责任单位	分管领导	责任人	备注
五、乡村振兴						
20	做好点供用地双平衡改革。	2021年1-6月份完成规划条件审核工作； 7-9月份完成土地预审、报批、征收工作； 10-12月份完成土地出让任务。	毋胜利 自然资源局	张振陵	李旭琴 王国陵 李永进	崔晓静 郎渊廉 崔怡菲 郭永红
21	实现县乡村快递物流网络全覆盖。	二季度完成崇文、附城、西河底、礼义未覆盖建制村快递物流覆盖工作。 三季度完成马圪当、夺火、六泉、古郊未覆盖建制村快递物流覆盖工作。 四季度完成平城、杨村、潞城未覆盖建制村快递物流覆盖工作。	龚运林 工信局	杨文革	张芳芳	张芳芳
22	坚持“路、景、村、业”系统谋划、一体推进，协调加快太行一号旅游公路建设，8月底前全线贯通，同期建成重点路段慢行、服务、景观、信息、农田财化五大配套系统。	一季度完成五大系统的调研，拟定实施意见。 二季度完成五大系统工程设计和开工建设。 三季度完成五大系统工程总量的40%。 四季度全部完成工程建设任务。	马 丰 交通局	苏红岗	李红兵	陈 伟

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县级 责任领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
23	配套实施沿线乡村振兴示范带,启动一批农村生活污水系统治理,完成沿线所有行政村环境整治三星达标创建和“一县一乡一特”产业发展规划、“一特”产业布局,年内实现沿路产业布局和人居环境整体提升目标。	3月份召开协调会和安排会,完成沿线“一县一业”产业发展规划、前期产业布局、示范点的确定等工作; 4月份报送(乡)镇、村两级提升方案和整治清单,全面开展人居环境整治、特色产业种植,完成污水处理工程初步设计评审; 5月份完成中药材、露地蔬菜等特色种植,完成污水处理招投标,启动工程建设; 6-10月份持续推进农村人居环境整治、特色产业示范点建设,10月底完成污水处理项目建设; 11-12月份完成沿线农村人居环境整治三星级评定及挂牌,完善项目资料、收集归档。	赵永胜	农业农村局	董国斌	赵建芳 杨志刚	王 巍 靳晋峰	
24	新认定6家市县农业产业园。	1-3月份制定2021年度陵川县现代农业产业园行动计划,确定年度目标,组织各乡镇制定年度实施方案,明确月度工作进度; 4月份下发申报创建通知,审核各乡镇产业园申报材料; 5月份组织评审打分,确定2021年县级创建名单; 6月份持续推进市县产业园重点工程建设,开展新创建的县级产业园认定工作; 7月份组织评审打分等,确定2021年县级认定名单; 8月份审核并择优推荐符合条件的县级产业园申报创建市级产业园; 9月份进行市级产业园创建实地核查及资料审核工作; 10-12月份进行市级产业园认定实地核查以及认定资料审核工作。	赵永胜	农业农村局	董国斌	杨志刚	吴建军	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县级 责任单位	分管领导	分管领导	责任人	备注
25	推进百谷旺蛋鸡及饲料加工厂和杨村、秦家庄两个规模健康养殖园等项目建设,新增蜜蜂3000箱以上。	百谷旺蛋鸡及饲料加工厂:一季度完成地基平整工作;二季度投资600万元,建设三幢鸡舍的主体工程;三季度投资600万元,完成配套工程及设备的购置安装;四季度投资500万元,购进青年鸡15万只,新增3幢鸡舍投入运营。 蜜蜂养殖方面:4月底前完成全县所有养蜂户的调查、统计、摸底。6月底前制定养蜂业发展方案。10月底前完成目标任务。	赵永胜 畜牧中心	苏佩军	赵国娥	崔志山	
26	抓好平城镇国家级中药材产业强镇建设。	一是建设连翘种苗繁育及标准化示范基地1000亩; 二是连翘中药提取深加工项目,由山西绿之金生物科技有限公司实施,建设年产500吨连翘甘全密闭提取生产线1条; 三是连翘中药牙膏生产项目,由山西兰花太行中药有限公司实施,建设年产500万支连翘中药牙膏生产线1条; 四是连翘茶生产项目,由县田园农业投资发展有限责任公司实施,建设年产连翘茶500吨的药茶生产线3条。	赵永胜 平城镇政府	段韶飞	徐红霞		
27	统筹抓好城乡生活垃圾治理,农村垃圾无害化处理率达到100%。	积极争取资金支持,农村垃圾无害化处理率6月达到50%,10月达到80%,12月达到100%。	马 丰	赵天和	郭 青	卢晓剑	
28	启动农村人居环境整治提升五年行动,完成农村“厕所革命”户厕改造3000户,人居环境整治三星级以上行政村比例达到50%。	1-2月份完成11个乡镇的任务分解; 3-4月份报送乡镇、村两级提升方案和整治清单; 5-8月份,进行农村“厕所革命”户厕改造技术培训,同步完成各类厕所具的招投标工作,启动厕所改造及人居环境集中整治提升其他工作; 9-10月份,开展星级村县级验收评定; 11月份,委托第三方机构进行厕所改造验收,完成星级村市级抽检评定挂牌; 12月份,完善资料。	赵永胜 农业农村局	董国斌	赵建芳	王 巍	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县 级 责任领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
29	持续推进绿化行动,完成2000亩荒山造林和30个村庄绿化。	5月底全面完成荒山预整地任务,并在县发改局立项; 7月底完成2000亩荒山造林任务; 8月底完成村庄绿化项目设计及议标工作; 10月底完成村庄绿化任务; 11月底完成造林任务的检查验收。	赵永胜	林业局	李永胜	韩长青 王攀	李爱军 张文强	
六、生态环境								
30	推进清洁取暖改造。	一季度完成计划上报。 二季度完成确权村确户并制定清洁取暖方案。 三季度完成招投标准并开始实施改造。 四季度完成设备调试并正常使用。	毋胜利	发改局	肖新德	徐鹏炎	侯杨勇	
31	完成附城片区垃圾填埋场建设。	6月底完成边坡支护;9月底完成管理区主体工程;10月底完成填埋区防渗主体工程。	毋胜利	住建局	赵天和	郭青	卢晓剑	
七、安全生产								
32	落实“三管三必须” 落实安全生产“三管三必须”实施细则 落实煤矿安全生产“三管三必须”实施细则	落实“三管三必须”： 一、季度将《山西省政府管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全实施细则》文件精神传达落实至各乡镇人民政府及县安委会有关成员单位。 二、季度制定《陵川县管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全实施细则》，并印发至各乡镇人民政府及县安委会有关成员单位。 三、季度行业监管部门及其他有关部门坚持安全第一、预防为主、综合治理，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全，坚持责权利相统一和“分级属地监管”、“谁主管、谁负责、谁审批、谁负责、谁负责”的原则，履行相关行业领域的安全监管职责，强化执法检查，依法查处违法违规行为。 四、季度各乡镇人民政府和县安委会职能单位按照《陵川县管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全实施细则》,健全完善本乡镇本行业领域党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责安全生产责任制,定期对落实和执行情况进行监督检查。 落实煤矿安全生产特别规定： 一、季度：深入到各个煤矿企业,对《特别规定》中的十八条逐一进行详细的宣传解读,对各煤矿《特别规定》进行全覆盖检查验收。 二、季度：至第四季度严格落实《特别规定》要求,坚持严格执法,对发现违反特别规定要求的,一律按规定依法处置;对存在重大隐患的,一律责令其停产整顿。	毋胜利	应急局	袁苏强	石青山 耿海鹏	秦涛 李立伟	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县 级 责任领导	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
33	引深安全生产专项整治三年行动，扎实开展17个重点领域隐患排查整治。	引深安全生产专项整治三年行动： 一季度：认真梳理2021年安全生产委员会办公室《关于分解和落实安全生产专项整治三年行动目标任务清单的通知》《关于推进重点行业领域安全生产分类分级监管的通知》，并印发文件给各乡镇人民政府及县安委会成员单位。 二季度：制定我县“安全生产月”活动方案，安排部署安全生产月活动，按照“安全生产月”活动方案责任分工和时限要求落实各项工作任务，建立完善各类工作台账，以“安全生产月”为契机，加大隐患排查整治力度，有力有效推进安全生产专项整治三年行动各项工作。 三季度：巩固前期治理成效的基础上，持续开展重点行业领域的排查整治，并着重对前期积累的重点难点问题开展攻坚治理，切实将风险隐患排查出来，坚持边查边改、立查立改，制定时间表、路线图，加快推进实施。 四季度：进一步加大专项整治三年行动攻坚力度，完善安全生产执法体系，扎实推进危险化学品、煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑领域、消防等重点领域安全整治，确保见到实效，加强应急处置、监管执法和安全生产服务，打好安全生产专项整治三年行动攻坚战。 扎实开展17个重点领域隐患排查整治： 一季度：制定出台重点行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南，督促各类企业建立完善的安全风险防控体系，建立完善隐患排查治理体系，落实分级分类隐患排查治理标准。 二季度：强化部门联动，深入开展重点行业领域隐患排查整治，对风险隐患排查、教育培训、应急演练、日常检查、行政处罚等基础性档案全面收集和掌握，确保重点领域隐患排查整治工作稳步推进。 三季度：开展隐患排查整治专项行动，深入分析安全生产过程中存在的突出问题，对重点地区、重点行业、重点场所、关键环节安全风险隐患进行全面细致的排查治理。规范建立专项整治行动制度措施清单、问题隐患整改责任清单、重大隐患挂牌督办清单、追责问责清单“四个清单”，使隐患排查整治工作取得初步成效。 四季度：紧盯反复发生、反复治理、反复出现的重大风险隐患和重大问题，加大隐患排查整治力度，落实和完善治理措施，推动建立健全公共安全隐患排查和防控体系，使隐患排查整治工作取得明显成效。	毋胜利	应急局	袁苏强	石青山	秦 涛	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县级 责任单位	责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
34	提升应急处置能力水平。	一季度编制完成陵川县“十四五”突发公共事件应急体系建设规划；完善“1+17”应急救援指挥体系建设。 二季度向县政府申请建设资金1050万元，建设综合应急救援指挥平台；以总指挥部文件印发全县应急预案编制修订及应急演练工作计划；收集各单位应急演练方案；及时更新总指挥部及专项指挥部领导及成员姓名和联系方式。 三季度召开联席会议，加强应急救援队伍的装备、制度及能力建设；召开总指挥部联席会议，督促各单位抓紧编制修订应急预案，开展应急演练工作。 四季度加强应急救援队伍的装备、制度及能力建设；督促各指挥部成员单位进行应急演练并收集演练资料；督促各指挥部成员单位进行应急预案的编制修订。	毋胜利	应急局	袁苏强	苏俊	王闻彬	
八、城市品质提升								
35	提升改造崇西路和3处停车场建设	崇西路：7月底完成可研批复、施工图设计；8月底完成财政预算评审；10月完成工程招标、开工建设。 3处停车场5月底开工建设，9月底完工。	毋胜利	住建局	赵天和	郭青	赵国亮	
36	打造崇安寺片区夜生活集聚区。	4月30日完成可行性研究报告项目备案； 5月30日前完成EPC招标； 6月30日完成临建建设及第二期工程建设方案； 7月30日第一期初步运行； 8月30日前开始进行第二期工程建设。	毋胜利	工信局 国投公司	杨文革 和福军	赵晋碧 李荣斌	李晨曦	

其他重点工作任务分解清单

序号	主要工作任务	时间节点及工作目标	县 级 责 任 领 导	责 任 单 位	责 任 领 导	分 管 领 导	责 任 人	备 注
37	引深“两下两进两拆”行动。	对梅园街、古陵南路广告牌匾进行集中整治。按照《晋城市户外广告牌匾管理办法》对新增户外牌匾进行规范。 对县城公共区域域的封闭式围墙进行拆除,将公共建筑空间与县城公共空间相融合,营造开放包容的县城景观环境。 对机关单位、居住区、公园等区域的围墙、兼顾管理需要拆除或改造,做到内部景观和外部景观相衔接。	马 丰	住建局 城管执法队	赵天和 李学军	李学军	牛魁元 郭晨灿 李晋 娄校军 王平	
九、项目前期								
38	做好长治黎城—陵川—焦作云台山景区高速公路至省界(河南修武)公路升级改造前期准备。	积极配合长治市交通运输局开展好长治黎城—陵川—焦作云台山景区高速公路前期工作。 G207陵川至省界(河南修武)公路升级改造工程10月底前编制完成可行性研究报告,12月31日前上报市交通运输局审核。	马 丰	交通局	苏红岗	李红兵	李志鹏	
39	完成县医疗集团人民医院迁建项目前期	一季度:完成可行性研究报告预审; 二季度:评价及聘请规划设计单位; 三季度:完成招投标并开工建设。	吴春梅	卫体局	郝晋锋	程 伟	侯军红	
40	做好3个建制镇污水处 理厂建设前期准备	6月底完成项目选址研究报告; 9月底完成项目可研、初步设计; 12月完成项目前期手续办理,具备开工条件。	毋胜利	住建局	赵天和	郭 青	卢晓剑	

