

# 夺火乡 2021 年中央农业资源及生态保护项目（秸秆综合利用）

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：此项目 7 万元用于夺火乡（陵川县农盈养殖专业合作社）秸秆综合利用。

项目负责人：和剑南

联系人：许敏

联系电话：17836431679

项目存在的主要问题：

对项目管理系统培训，对项目计划认识不足

### （二）预算资金情况

项目总预算金额：7 万元；

项目当年预算金额：7 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：99.28

绩效等级：优秀

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：项目资金发放到位率和及时性很重要

已完成指标：

| 指标名称              | 实际值     |
|-------------------|---------|
| 群众满意度（%）          | 100.00% |
| 涉及项目实施主体          | 100.00% |
| 有效提高农作物秸秆综合利用率（%） | 100%    |
| 预算执行率             | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称       | 实际值 | 偏差率 |
|------------|-----|-----|
| 农村生态环境改善情况 | 98% | 2%  |
| 资金到位及时率（%） | 98% | 2%  |

## 三、存在问题和改进措施建议

### （一）改进措施和建议

#### 3.2.1. 对项目决策的建议：

严格规范的工作制度和办事程序，构建完善的责任体系。

#### 3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

及时批复和下达各级财政部门的预算，强化重点领域支出保障。

#### 3.2.3. 对资金管理的建议：

提高政治站位，加强资金管控。

#### 3.2.4. 对项目管理的建议：

分类管理项目，科学细化预算

#### 3.2.5. 其它：

无

**3.2.6. 备注:**

无