

融媒体中心采编指挥平台建设

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：陵川县融媒体中心采编指挥平台建设主要包括指挥平台、数据服务器、管理服务器等，最终实现策、采、编、发统一指挥调度，一次采集、各种生成，全媒发布。项目共计 60 万元，

项目负责人：付振陵

联系人：付振陵

联系电话：0356-6202559

项目存在的主要问题：项目目前没有任何问题。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：49.73 万元；

项目当年预算金额：60 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：99.1

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：融媒体中心指挥平台建设包括指挥平台、数据服务器、管理服务器等，最终实现策、采、编、发统一指挥调度，一次采集、各种生成、全媒发布。

已完成指标：

指标名称	实际值
群众满意度（%）	100.00%
融媒体指挥平台建设数量(个)	100.00%
系统平台建设完成及时性	100%
融媒体指挥平台验收合格率	100.00%
预算执行率	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
业务效率提升	95%	5%

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：提升政务办理的便利性，引导群众，服务群众。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：无

3.2.3. 对资金管理的建议：融媒体中心指挥平台建设的资金严格按照合同支付并执行到位。

3.2.4. 对项目管理的建议：严格按合同办事，使群众满意度提升。

3.2.5. 其它：无

3.2.6. 备注：无