

职业中学新建学生食堂项目

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达 2021 年校安工程还本付息及改善中小学职业教育办学条件资金的通知》（晋财教【2020】190 号）文件要求，用该资金解决我校新建学生食堂缺口资金。

项目负责人：侯陵生

联系人：赵虎

联系电话：18334678000

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：85 万元；

项目当年预算金额：85 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：98.68

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：项目资金及时拨付,后勤工作达到保障,师生满意度大幅提升。

已完成指标：

指标名称	实际值
餐饮伙食供应人数（人）	100.00%
师生日就餐次数	100.00%
运行时效	100.00%
食堂正常运转	100.00%
设备环保合格率	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
保障学校后勤运转	95%	5%
师生满意度	94.74%	5.26%

存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. **对项目决策的建议：**在项目决策中，要严格执行相关的项目管理制度、资金管理制度。

3.2.2. **对预算安排与执行的建议：**预算安排及时到位，严格按照相关程序执行。

3.2.3. **对资金管理的建议：**资金管理、费用支出严格按照会计制度执行，核算规范；专款专用，严禁挪用。

3.2.4. **对项目管理的建议：**有效健全项目管理制度，要严格执行相关的项目管理制度。

3.2.5. **其它：**无

3.2.6. **备注：**无