陵川县人民政府

陵川县人民政府 关于2023年政府工作报告目标任务 责任分解的补充通知

各乡镇人民政府,县直有关单位:

《2023年政府工作报告目标任务责任分解》中,县政府办已将总投资额在500万元以上的重点工程项目目标任务进行了细化分解。为进一步推动我县2023年度重点工程项目盘子全面有效落实,现将《2023年度重点工程项目(500万元以下)任务责任分解清单》补充印发给你们,请各责任单位认真抓好落实,严格按照倒排工期,挂图作战,推动项目早落地、早开工、早投产。县政府将按照《2023年度重点工程项目任务分解清单》各项重点工程同部署、同推进、同落实、同考核,为县域经济社会发展提供坚实的项目支撑。

附件:2023年度重点工程项目(500万元以下)任务责任分解清单

陵川县人民政府

2023年3月1日

2023年度重点工程项目(500万元以下)任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	总投资	年度计划投资	建设规模及内容	时间节点及工作目标	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人	备注
1	“县乡村”三级政务服务超市项目	新建	312	312	包括事项梳理、业务系统数据采集服务、购买便民一体机20台(年批局2台,7个社区各1台,11个乡镇各1台)。	2月:制定实施计划; 3月:制定实施方案; 4月:进行需求论证; 5月:列入政府采购计划; 6月:完成投资312万元,进行政府采购; 7月:进行业务系统间的集成和调试; 8月:部署测试; 9月:部署培训; 10月:系统运行上线。	龚运林	行政审批局	韩勇强	韩勇强	赵苏凤	
2	黄围街(棋山路—常乐路)中水管网建设项目	新建	235	235	铺设黄围街棋山路—常乐路段DN400球墨铸铁管1200米;主要包括管沟开挖、管道铺设、管沟回填、路面恢复等。	2月-3月:制定实施方案; 4月:完成立项、财审等前期手续; 5月:完成招投标,开工建设; 6月-7月:投资235万元,完成所有工程建设内容。	马丰	住建局	李赛铁	郭青	赵国亮	
3	高速南出口绿化提升项目	新建	300	300	对高速公路进行绿化提升约12.5万平方米;包括绿化带、大地景观等。	2月-3月:制定实施方案; 4月:完成立项、财审等前期手续; 5月:完成招投标,开工建设; 6月-7月:投资300万元,完成所有工程建设内容。	马丰	城管执法队	李学军	杨永进	杨永进	

2023年度重点工程项目(500万元以下)任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	总投资	年度计划投资	建设规模及内容	时间节点及工作目标	县级责任单位	镇级责任单位	分管领导	责任人	备注
4	夺火乡便民服务中心改扩建项目	新建	437	437	占地面积0.66亩,建筑面积1443.41平方米,地上三层,框架结构;主要包括土建、装修、电、气、给排水、暖通等。	2月:立项、设计等前期准备; 3月:通过评审并完成招标; 4月:投资50万元,施工单位进场,完成基础工程; 5月:投资100万元,进行主体工程及屋面工程; 6月:投资100万元,完成主体工程及屋面工程; 7月:投资70万元,完成装饰工程; 8月:投资50万元,进行水暖电安装工程; 9月:投资67万元,完成水暖电安装工程。	马丰	夺火乡政府	张学鹏	张学鹏	张学鹏
5	臻鑫善蛋鸡养殖基础设施配套项目	新建	360	360	配套建设水、电、路等基础设施。	2月:制定实施方案,实地论证、开工建设; 3月-5月:投资360万元,完成所有工程建设内容。	赵永胜	农业农村局畜牧兽医服务中心	赵建芳 赵国娥	崔晓静 崔志山	
6	2023年人户水表更换项目	新建	350	350	实施农村人户水表更换工程45处;更换人户水表7000套;维修水表井810座,更换管件、管道等。	2-6月:完成前期手续办理,开工建设; 7月:投资50万元,累计完成总工程量的15%; 8月:投资100万元,累计完成总工程量的45%; 9月:投资100万元,累计完成总工程量的75%; 9月:投资50万元,累计完成总工程量的90%; 10月:投资50万元,完成全部工程建设内容,竣工验收。	赵永胜	水务局	王飞跃	张维亮	侯进明

2023年度重点工程项目(500万元以下)任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	总投资	年度计划投资	建设规模及内容	时间节点及工作目标	县级责任单位	分管领导	分管领导	责任人	备注
7	医疗防贫补充保险	新建	163	163	为我县10000名左右适龄人群提供大病商业补充保险(140元/人);为3320名适龄人群提供高龄脱贫人口普惠保障保险(69元/人)。	2月:完成工作对接; 3月:完成投资163万元,落实保费并投保; 4月-11月:完成投资,开展理赔工作; 12月:对全年理赔情况进行核查核实。	赵永胜	杨政豪	杨海	张振丽	
8	事业单位人事档案信息化建设项目	新建	400	400	改造现有档案室、购置数字化档案管理系统、干部人事档案信息化。	2月:编制规划设计方案; 3月:完成招标投标工作; 4月:完成投资15万元,合同签订,数字化加工服务团队入场,开工建设; 5月:完成投资35万元,数字化加工完成人事档案1000人,社保档案100000份并成质检工作,购置部分设备; 6月:完成投资70万元,数字化加工完成人事档案1000人,社保档案400000份并成质检工作,购置部分设备进行安装; 7月:完成投资70万元,数字化加工完成成质检工作,设备调试培训; 8月:完成投资70万元,数字化加工完成人事档案1000人,社保档案400000份并成质检工作,准备进行设备验收; 9月:完成投资70万元,数字化加工完成社保档案400000份并完成质检工作,进行设备验收; 10月:完成投资70万元,数字化加工完成社保档案400000份并完成质检工作,设备运行; 11月:基本完工,进行扫尾。	潘田甜	赵晨光	杨建国	王卓栋	

2023年度重点工程项目(500万元以下)任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	总投资	年度计划投资	建设规模及内容	时间节点及工作目标	县级责任单位	分管领导	责任人	备注
9	村级公共文化体育设施建设项目	新建	380	380	对全县272个行政村现有健身、体育器材设施进行维修更新。	2月:完成全县265个行政村及七社区器材设施调查,制定实施方案,完成财政评审; 3月:完成招投标,具备开工条件; 4月:投资80万元,完成总工程量的20%; 5月:投资110万元,完成总工程量的50%; 6月:投资100万元,完成总工程量的80%; 7月:投资90万元,全部完工; 8月:完成竣工验收。	吴春梅	李超彦	杜中中	
10	陵川二中操场改造工程	新建	450	450	场地租赁,拆除,新建300米环形跑道的运动场地及其附属配套设施等。	2-5月:完成前期手续,具备开工条件; 6月-10月:投资450万元,完成所有工程建设内容。	吴春梅	郭文鹤	马飞 李海红	
11	中小学生学习健康工程	新建	66	66	对全县各中小学校的2.2万名学生每年实施体检,每人30元。	2月-4月,完成制定实施方案,具备开工条件; 5月-10月,投资66万元,完成全年目标任务。	吴春梅	郭文鹤	李海红	
12	道路交通设施提升工程	新建	129	129	包括增设电子抓拍系统及安全护栏、维护更换县城红绿灯卡扣、增设交通标志牌。	2月-3月:制定实施方案; 4月-5月:完成立项、招投标等前期手续,开工建设; 6-7月:投资129万元,完成所有工程建设内容。	贾毅兵	周涛	徐斌芳	